

令和 8年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第6回変更)

中国四国農政局道前道後用水農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年9月11日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後用水農業水利事業所長 藤尾 隆

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1－1								
工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 道後北部幹線用水路(その1)改修工事	愛媛県東温市松瀬川地内他	用水路改修 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	－		【令和8年9月更新】 本工事は契約済みです。

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 第二発電所放水工実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和8年9月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 第二発電所放水工他地すべり観測等(その4)業務	地すべり観測 1式 地下水位観測 1式	測量業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 自然環境保全調査(その4)業務	モニタリング調査 1式	設計業務	約3ヶ月	第2四半期		入札予定時期は概ね8月を予定。
道前道後用水農業水利事業 河川環境調査業務	河川環境調査 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 道後南部幹線用水路改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和8年5月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 面河ダム係船施設他改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		【令和8年9月更新】 本業務は発注を取りやめました。
道前道後用水農業水利事業 志河川ダム法面整備検討業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		【令和8年9月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 道後北部幹線用水路改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和8年9月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 水管理施設(道前地区)検討業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第3四半期	追加	入札予定時期は概ね11月を予定。

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 道後北部幹線用水路改修工事用地調査業務	用地調査 1式	調査業務	約2ヶ月	第1四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 通谷調整池改修工事建物等調査業務	建物調査 1式	調査業務	約2ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 通谷調整池改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和8年9月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 横谷調整池技術検討業務	技術検討 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和8年9月更新】 本業務は契約済みです。

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年9月11日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局道前道後用水農業水利事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。