

国産原材料サプライチェーン構築事業に関する事業評価シート

都道府県名	市町村名	事業実施主体名	取組名	事業実施年度	成果目標の具体的な内容	成果目標関係						整備事業	事業評価の検証方法	費用対効果分析関係		事業計画の妥当性	適正な事業執行	地方農政局長等の意見
						生産者～中間事業者			中間事業者～食品製造業者等					計画値	結果			
						現状値 (20年)	目標値 (30年)	実績 (30年)	現状値 (20年)	目標値 (30年)	実績 (30年)							
高知県	高岡郡四万十町	四万十の栗再生プロジェクト推進協議会	栗	21年度～23年度	国産原材料の供給力の向上 (協議会内出荷量を10%以上増加させる)	-	43%	-57%	-	100%	-40%	-	生産者から製造業者まで各段階における集荷・出荷までを集出荷伝票等にて検証			1	1	成果目標は達成していない。 これは天候不順と台風による生産量の減少が要因である。 生産者から食品製造業者まで全量を出荷しており、本事業の本旨であるサプライチェーンの構築は実現している。 平成30年を除き、生産量は増加傾向で、改善計画に基づく取組は効果を発揮しており、目標達成に向け、取組を継続する改善計画の作成を指導する。