

## 単 価 合 意 書

令和7年5月12日に契約した岩手山麓農業水利事業 導水路撤去（その2）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月22日

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| 発注者 | 住所 | 岩手県滝沢市篠木待場 80<br>分任支出負担行為担当官 |
|     | 氏名 | 東北農政局岩手山麓農業水利事業所長 寺尾 和彦      |

|     |    |                                     |
|-----|----|-------------------------------------|
| 受注者 | 住所 | 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第9地割11番地3<br>株式会社佐藤建設 |
|     | 氏名 | 代表取締役社長 佐藤 孝司                       |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格          | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価   | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|----------|
| 工事費計             |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 142,643,600 |          |
| 消費税相当額           |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 12,967,600  |          |
| 工事価格             |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 129,676,000 |          |
| ・工事原価            |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 107,922,000 |          |
| ・直接工事費           |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 66,757,000  |          |
| ・直接工事費(仮設工を除く)   |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 65,510,000  |          |
| B1・・・土工          |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 11,113,000  |          |
| B2・・・掘削工         |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 57,000      |          |
| B3・・・掘削          |             | m3             | 160.000   | 160.000   | 359    | 0     | 57,440      |          |
| B2・・・盛土工         |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 227,000     |          |
| B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻 | 2.5m≦B<4.0m | m3             | 44.000    | 44.000    | 921    | 0     | 40,524      |          |
| B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻 | 4.0m≦B      | m3             | 800.000   | 800.000   | 233    | 0     | 186,400     |          |
| B2・・・整形仕上げ工      |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 15,000      |          |
| B3・・・法面整形        |             | m <sup>2</sup> | 19.000    | 19.000    | 810    | 0     | 15,390      |          |
| B2・・・掘削工         |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 29,000      |          |
| B3・・・掘削          |             | m3             | 80.000    | 80.000    | 359    | 0     | 28,720      |          |
| B2・・・作業土工        |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 116,000     |          |
| B3・・・掘削          |             | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 71,808      |          |
| B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻 |             | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 44,325      |          |
| B2・・・掘削工         |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 339,000     |          |
| B3・・・掘削          |             | m3             | 500.000   | 500.000   | 359    | 0     | 179,500     |          |
| B3・・・土工用マット撤去    |             | m <sup>2</sup> | 1,247.000 | 1,247.000 | 68     | 0     | 84,796      |          |
| B3・・・廃プラ運搬処分     |             | m3             | 3.700     | 3.700     | 20,274 | 0     | 75,014      |          |
| B2・・・作業土工(水道管撤去) |             | 式              | 1.000     |           |        |       | 628,000     |          |
| B3・・・床掘          |             | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 46,765      |          |
| B3・・・埋戻し         |             | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 581,734     |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格     | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------------|--------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|------------|----------|
| B2・・・作業土工            |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 873,000    |          |
| B3・・・・・・床掘           |        | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 128,147    |          |
| B3・・・・・・基面整正         |        | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 107,289    |          |
| B3・・・・・・埋戻し          |        | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 637,626    |          |
| B2・・・・盛土工            |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 7,000      |          |
| B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻  |        | m3             | 27.000    | 27.000    | 255    | 0     | 6,885      |          |
| B2・・・・掘削工            |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 8,822,000  |          |
| B3・・・・・・掘削           |        | m3             | 9,100.000 | 9,100.000 | 359    | 0     | 3,266,900  |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬        |        | m3             | 9,000.000 | 9,000.000 | 493    | 0     | 4,437,000  |          |
| B3・・・・・・整地           |        | m3             | 8,800.000 | 8,800.000 | 127    | 0     | 1,117,600  |          |
| B1・・・・構造物撤去工         |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 51,551,000 |          |
| B2・・・・鋼管撤去工          |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 5,081,000  |          |
| B3・・・・・・鋼管切断工        |        | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 803,643    |          |
| B3・・・・・・鋼管吊り出し撤去工    |        | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 791,023    |          |
| B3・・・・・・発生材運搬        | 鋼管     | ton            | 80.200    | 80.200    | 4,471  | 0     | 358,574    |          |
| B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し | 無筋     | m3             | 196.000   | 196.000   | 10,335 | 0     | 2,025,660  |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処分       | 無筋     | m3             | 196.000   | 196.000   | 5,624  | 0     | 1,102,304  |          |
| B2・・・・構造物取壊し工        |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 1,892,000  |          |
| B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し | 有筋     | m3             | 74.000    | 74.000    | 18,020 | 0     | 1,333,480  |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処分       | 有筋     | m3             | 74.000    | 74.000    | 7,543  | 0     | 558,182    |          |
| B2・・・・舗装撤去工          |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 503,000    |          |
| B3・・・・・・舗装版切断        |        | m              | 3.500     | 3.500     | 653    | 0     | 2,286      |          |
| B3・・・・・・舗装版破碎工       |        | m <sup>2</sup> | 1,056.000 | 1,056.000 | 222    | 0     | 234,432    |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処分       | アスファルト | m3             | 42.000    | 42.000    | 6,342  | 0     | 266,364    |          |
| B2・・・・水道管撤去工         |        | 式              | 1.000     |           |        |       | 137,000    |          |
| B3・・・・・・水道管撤去工       | φ50    | m              | 333.000   | 333.000   | 410    | 0     | 136,530    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                      | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|-------------------------|------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B2・・・構造物取壊し工          |                         | 式    | 1.000   |         |         |       | 21,231,000 |          |
| B3・・・・・・鋼管切断工         |                         | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 177,555    |          |
| B3・・・・・・コンクリート切断工     |                         | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 16,369,838 |          |
| B3・・・・・・足場工           |                         | 掛㎡   | 1.000   | 1.000   | 622,773 | 0     | 622,773    |          |
| B3・・・・・・ブロック撤去工       | コンクリート塊                 | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 507,990    |          |
| B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し  | 無筋                      | m3   | 208.000 | 208.000 | 10,335  | 0     | 2,149,680  |          |
| B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し  | 有筋                      | m3   | 6.200   | 6.200   | 18,020  | 0     | 111,724    |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処分        | 無筋                      | m3   | 208.000 | 208.000 | 5,624   | 0     | 1,169,792  |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処分        | 有筋                      | m3   | 6.200   | 6.200   | 7,543   | 0     | 46,767     |          |
| B3・・・・・・鋼管吊り出し撤去工     |                         | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 52,417     |          |
| B3・・・・・・発生材運搬         | 鋼管                      | ton  | 5.100   | 5.100   | 4,471   | 0     | 22,802     |          |
| B2・・・・構造物取壊し工         |                         | 式    | 1.000   |         |         |       | 22,707,000 |          |
| B3・・・・・・側壁切断工         | 鉛直・水平方向                 | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 8,388,077  |          |
| B3・・・・・・床版切断工         |                         | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 1,667,818  |          |
| B3・・・・・・ブロック撤去工       | 側壁+切梁                   | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 507,990    |          |
| B3・・・・・・ブロック撤去工       | 底版+均しコン                 | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 507,990    |          |
| B3・・・・・・ブロック撤去工       | 受台                      | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 157,250    |          |
| B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し  | 有筋                      | m3   | 449.000 | 449.000 | 18,020  | 0     | 8,090,980  |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処分        | 有筋                      | m3   | 449.000 | 449.000 | 7,543   | 0     | 3,386,807  |          |
| B1・・・管体基礎工            |                         | 式    | 1.000   |         |         |       | 501,000    |          |
| B2・・・・砂基礎工            |                         | 式    | 1.000   |         |         |       | 501,000    |          |
| B3・・・・・・砂基礎           |                         | m3   | 56.000  | 56.000  | 8,952   | 0     | 501,312    |          |
| B1・・・管体工              |                         | 式    | 1.000   |         |         |       | 2,345,000  |          |
| B2・・・・硬質塩化ビニル管布設工     |                         | 式    | 1.000   |         |         |       | 2,345,000  |          |
| B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管    | φ350、VM                 | m    | 126.815 | 126.815 | 16,379  | 0     | 2,077,103  |          |
| B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | φ350×5 5/8° FRP製離脱防止内蔵型 | 個    | 1.000   | 1.000   | 194,045 | 0     | 194,045    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格          | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|-------------|----------------|---------|---------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | φ350×5 5/8° | 個              | 1.000   | 1.000   | 73,575 | 0     | 73,575     |          |
| ・・・・直接工事費（仮設工）        |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,247,000  |          |
| B1・・・・仮設工             |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,247,000  |          |
| B2・・・・・・仮設道路工         |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 780,000    |          |
| B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去工     |             | m <sup>2</sup> | 500.000 | 500.000 | 1,559  | 0     | 779,500    |          |
| B2・・・・・・仮設水路撤去工       |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 467,000    |          |
| B3・・・・・・仮設ソル卷鋼管撤去工    | φ400        | m              | 132.000 | 132.000 | 3,345  | 0     | 441,540    |          |
| B3・・・・・・仮設ソル卷鋼管再設置工   | φ400        | m              | 5.000   | 5.000   | 5,117  | 0     | 25,585     |          |
| ・・間接工事費               |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 41,165,000 |          |
| ・・・・共通仮設費             |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 13,127,000 |          |
| ・・・・・・事業損失防止施設費       |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,173,000  |          |
| B1・・・・共通仮設（積上げ）       |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,173,000  |          |
| B2・・・・・・事業損失防止施設費     |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,173,000  |          |
| B3・・・・・・濁水処理施設        |             | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 1,173,290  |          |
| ・・・・・・運搬費～宮籍費等        |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 10,503,000 |          |
| ・・・・・・運搬費             |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 956,000    |          |
| B1・・・・共通仮設費（積上げ）      |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 956,000    |          |
| B2・・・・・・運搬費           |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 956,000    |          |
| B3・・・・・・仮設材輸送         |             | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 955,572    |          |
| ・・・・・・現場環境改善費         |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 495,000    |          |
| ・・・・・・現場環境改善費（率計上）    |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 495,000    |          |
| ・・・・現場管理費             |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 28,038,000 |          |
| ・・・・・・現場管理費（率計上）      |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 28,038,000 |          |
| ・一般管理費等               |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 17,813,000 |          |
| ・一括計上価格               |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 3,941,000  |          |
| B1・・・・環境測定調査          |             | 式              | 1.000   |         |        |       | 3,941,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量     | 残工事数量  | 合意単価   | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----|------|--------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| B2・・・騒音・振動測定  |    | 式    | 1.000  |        |        |       | 3,941,000 |          |
| B3・・・・・・騒音調査  |    | 回    | 24.000 | 24.000 | 80,434 | 0     | 1,930,416 |          |
| B3・・・・・・振動調査  |    | 回    | 24.000 | 24.000 | 83,774 | 0     | 2,010,576 |          |