

事業評価総括表

1 福島県高付加価値産地展開支援事業 令和7年度評価(推進事業)

事業実施年度	市町村名	事業実施主体名	メニュー	計画策定時の現状値	事業実施後の実績値(目標年度)	成果目標(令和6年度)	成果目標の達成率	総事業費(円)	負担区分(円)			改善指導の必要性	東北農政局の所見
									国費	県費	その他		
令和3~4年度	楡葉町	株式会社福島しろはとファーム	生産資材支援	700,000本	1,590,150本	【かんしょ苗供給量(既存施設分を含む)】 3,300,000本	34.2%	99,968,000	90,880,000	0	9,088,000	有	成果目標の達成率は34.2%であり、目標は未達成であった。未達成の主な原因は、かんしょ栽培農家の不足により当初計画した栽培面積に達していないこと、農家が求める品質の苗を生産できていないこと等である。県の改善指導を踏まえ、事業実施主体における目標達成に向けた取組の改善が必要である。
令和4年度	南相馬市	樺園芸株式会社	リース方式による農業機械等の導入 生産資材支援	0ha	10.5ha	【かんしょ栽培面積】 20.0ha	52.5%	54,861,818	37,405,000	11,221,000	6,235,818	有	成果目標の達成率は52.5%であり、目標は未達成であった。未達成の主な原因は、かんしょ苗の価格高騰及び獣害等により栽培面積の拡大が進まなかったことである。県の改善指導を踏まえ、事業実施主体における目標達成に向けた取組の改善が必要である。
								21,737,127	19,726,000	0	2,011,127		
令和4年度	富岡町	福島さくら農業協同組合ふたば地区園芸生産部会 玉ねぎ専門部会	生産資材支援	23.0ha	31.0ha	【たまねぎ栽培面積】 53.8ha	25.9%	7,448,760	7,448,000	0	760	有	成果目標の平均達成率は25.9%であり、目標は未達成であった。未達成の主な原因は、病害により、栽培面積の拡大が進まなかったことである。県の改善指導を踏まえ、事業実施主体における目標達成に向けた取組の改善が必要である。

2 福島県高付加価値産地展開支援事業 令和7年度評価(整備事業)

事業実施年度	市町村名	事業実施主体名	メニュー	計画策定時の現状値	事業実施後の実績値(目標年度)	成果目標(令和6年度)	成果目標の達成率	総事業費(円)	負担区分(円)			東北農政局の所見	
									国費	県費	その他	改善指導の必要性	
令和3～5年度	相馬市	ふくしま未来農業協同組合	耕種部門共同利用施設整備	0t 0t	206ha 274ha	【12市町村内主食用米栽培面積】 439ha 【12市町村外主食用米栽培面積】 100ha	89.0%	4,231,194,000	2,814,840,000	844,452,000	571,902,000	有	<p>成果目標の達成率は89.0%であり、目標は未達成であった。</p> <p>未達成の主な原因は、作付可能な農地が確保できなかったことや生産コスト増により12市町村内主食用米栽培面積が伸び悩んだことである。</p> <p>県の改善指導を踏まえ、事業実施主体における目標達成に向けた取組みの改善が必要である。</p>
令和3～4年度	檜葉町	株式会社福島しろはとファーム	耕種部門共同利用施設整備	0本	846,254本	【かんしょ苗出荷量(既存施設分を含まない)】 2,600,000本	32.5%	327,359,560	220,282,000	66,084,000	40,993,560	有	<p>成果目標の達成率は32.5%であり、目標は未達成であった。</p> <p>未達成の主な原因は、かんしょ栽培農家の不足により当初計画した栽培面積に達していないこと、農家が求める品質の苗を生産できていないこと等である。</p> <p>県の改善指導を踏まえ、事業実施主体における目標達成に向けた取組みの改善が必要である。</p>