

農林水産業の復旧の進捗状況(前年、前々年との比較)

項目		今年(令和8年3月:発災15年)				前年(令和7年12月:発災14年)				前々年(令和6年12月:発災13年)				前々々年(令和5年3月:発災12年)			
		頁	進捗		時点	頁	進捗		時点	頁	進捗		時点	頁	進捗		時点
			割合	実数			割合	実数			割合	実数			割合	実数	
農地		3	97%	18,960ha /19,610ha	令和8年 3月末	3	96%	18,920ha /19,640ha	令和7年 12月末	3	96%	18,870ha /19,640ha	令和6年 12月末	3	96%	18,840ha /19,660ha	令和5年 3月末
木材加工流通施設		3	100%	41箇所	令和8年 3月末	3	100%	41箇所	令和7年 12月末	3	100%	41箇所	令和6年 12月末	3	100%	41箇所	令和5年 3月末
漁港	全延長	3	100%	319漁港	令和8年 3月末	3	100%	319漁港	令和7年 12月末	3	100%	319漁港	令和6年 12月末	3	100%	319漁港	令和5年 3月末
	部分的		0%	0漁港			0%	0漁港			0%	0漁港			0%	0漁港	
漁船		3	94%	18,778隻	令和8年 3月末	3	94%	18,775隻	令和7年 12月末	3	94%	18,763隻	令和6年 12月末	3	94%	18,739隻	令和5年 3月末
加工流通施設	産地市場	3	100%	30施設/30施設	令和8年 3月末	3	100%	30施設/30施設	令和7年 12月末	3	100%	30施設/30施設	令和6年 12月末	3	100%	30施設/30施設	令和5年 3月末
	水産加工施設		99%	758施設 /762施設	令和7年 12月末		99%	758施設 /762施設	令和7年 12月末		99%	758施設 /766施設	令和6年 12月末		98%	755施設 /767施設	
海岸防災林	着手	3	100%	164km/164km	令和8年 3月末	3	100%	164km/164km	令和7年 12月末	3	100%	164km/164km	令和6年 12月末	3	100%	164km/164km	令和5年 3月末
	完了		99%	163km/164km			99%	163km/164km			93%	153km/164km			93%	153km/164km	