

農林水産業の復旧の進捗状況(前年、前々年との比較)

項目		分母	今年(令和3年7月:発災10年4ヵ月)				前年(令和2年3月:発災9年)				前々年(平成31年3月:発災8年)			
			頁	進捗		時点	頁	進捗		時点	頁	進捗		時点
				割合	実数			割合	実数			割合	実数	
農地			3	94%	18,560ha /19,690ha	令和3年 7月末	3	93%	18,390ha /19,760ha	令和2年1月 末	3	92%	18,150ha /19,760ha	平成31年 1月末
木材加工流通施設		41箇所	3	100%	41箇所	令和3年 1月末	3	100%	41箇所	令和2年1月 末	3	100%	41箇所	平成31年 1月末
漁港	全延長	319漁港	3	97%	311漁港	令和3年 1月末	3	93%	298漁港	令和2年1月 末	4	89%	285漁港	平成31年 1月末
	部分的			3%	8漁港			7%	21漁港			11%	34漁港	
	潮位によって			—	—			—	—			—	—	
漁船		20,000隻	3	94%	18,709隻	令和3年 1月末	3	94%	18,694隻	令和2年1月 末	4	93%	18,676隻	平成31年 1月末
加工流通施設	産地市場	34施設	3	100%	30施設/30施設	令和3年 1月末	3	79%	27施設	令和2年1月 末	4	76%	26施設	平成31年 1月末
	水産加工施設			98%	755施設 /774施設	令和2年 12月末		97%	754施設 /781施設	令和元年 12月末		96%	754施設 /785施設	平成31年 1月末
海岸防災林	着手		3	100%	164km/164km	令和3年 1月末	3	100%	164km/164km	令和2年1月 末	3	99%	163km/164km	平成31年 1月末
	完了			86%	141km/164km			79%	130km/164km			69%	113km/164km	