

政府全体の気候変動適応計画の検討スケジュール

年 月	環境省等関係府省	農林水産省
平成 26 年		
4 月		第 1 回気候変動適応計画推進本部
5 月		合同検討チーム（1）
6 月	中環審気候変動影響評価等小委員会（5）	食農審・林政審・水政審地球環境小委員会（1）
7 月	中環審気候変動影響評価等小委員会（6）	食農審・林政審・水政審地球環境小委員会（2）
8 月	適応計画あり方検討会	
9 月	中環審気候変動影響評価等小委員会WG（1）	合同検討チーム（2）自治体との意見交換 〔分野別の課題、これからの取組、工程表の作成、枠組み案の検討〕
11 月	中環審気候変動影響評価等小委員会WG（2）	環境省 WG 委員との意見交換
12 月	中環審気候変動影響評価等小委員会（7） 中環審気候変動影響評価等小委員会WG（3）	
平成 27 年		
1 月	中環審気候変動影響評価等小委員会（8） 気候変動による影響の評価に関する報告案の取りまとめ（パブリックコメント）	合同検討チーム（3） 〔環境省の WG の報告等を踏まえ、農林水産省気候変動適応計画の基本的な考え方を検討〕
2 月	上記報告の取りまとめ	食農審・林政審・水政審・地球環境小委員会（3） （基本的な考え方の説明、意見聴取） 第 2 回気候変動適応計画推進本部 〔環境省報告、小委の意見を踏まえ、農林水産省気候変動適応計画の具体的検討を開始〕
3 月	中環審から環境大臣に上記報告を提出（意見具申）	合同検討チーム（4、5） 第 3 回気候変動適応計画推進本部
6 月		
7 月	関係府省における適応策の検討を踏まえ適応計画を検討	食農審・林政審・水政審・地球環境小委員会（4）
8 月		第 4 回気候変動適応計画推進本部 〔「農林水産省気候変動適応計画（仮称）」を決定〕
		政府全体の適応計画を閣議決定（夏頃）