

政府全体の気候変動適応計画の検討スケジュール

年 月	環境省等関係府省	農林水産省
平成 26 年		
4 月		第 1 回気候変動適応計画推進本部
5 月		合同検討チーム (1)
6 月	中環審気候変動影響評価等小委員会 (5)	食農審・林政審・水政審地球環境小委員会 (1)
7 月	中環審気候変動影響評価等小委員会 (6)	食農審・林政審・水政審地球環境小委員会 (2)
8 月	適応計画あり方検討会	
9 月	中環審気候変動影響評価等小委員会WG (1)	合同検討チーム (2) 自治体との意見交換 〔分野別の課題、これからの取組、工程表の作成、枠組み案の検討〕
11 月	中環審気候変動影響評価等小委員会WG (2)	環境省 WG 委員との意見交換
12 月	中環審気候変動影響評価等小委員会 (7)	
	中環審気候変動影響評価等小委員会WG (3)	
平成 27 年		
1 月	中環審気候変動影響評価等小委員会 (8) 気候変動による影響の評価に関する報告案の取りまとめ (パブリックコメント)	合同検討チーム (3) 〔環境省の WG の報告等を踏まえ、農林水産省気候変動適応計画の基本的な考え方を検討〕
2 月	上記報告の取りまとめ	食農審・林政審・水政審・地球環境小委員会 (3) (基本的な考え方の説明、意見聴取) 第 2 回気候変動適応計画推進本部 〔環境省報告、小委の意見を踏まえ、農林水産省気候変動適応計画の具体的検討を開始〕
3 月	中環審から環境大臣に上記報告を提出 (意見具申)	合同検討チーム (4、5) 第 3 回気候変動適応計画推進本部
6 月		食農審・林政審・水政審・地球環境小委員会 (4)
7 月	関係府省における適応策の検討を踏まえ適応計画を検討	合同検討チーム (6) 第 4 回気候変動適応計画推進本部 〔「 <u>農林水産省気候変動適応計画</u> 」決定〕
8 月		
		政府全体の適応計画を策定予定 (閣議決定) (夏頃)