

平成 30 年度特定地域経営支援対策事業の点検評価結果について

1 事業の概要

(1) アイヌ農林漁業対策事業

北海道におけるアイヌ農林漁家の経営改善に必要な農林業生産基盤の整備及び農林漁業経営近代化施設等の整備に対する支援を行う。

(2) 沖縄農業対策事業

沖縄県における意欲ある多様な経営体の育成に必要な農業用施設等の整備に対する支援を行う。

2 点検評価の方法

事業実施時に設定した、アイヌ農林漁業者の生産量、生産額、所得額の目標や、沖縄県における経営体の育成数の目標について、事業実施年度の翌年度から目標年度（事業実施時の翌年度から起算して5年度目）まで、毎年度の達成状況を点検評価するとともに公表。

目標年度において成果目標の達成率が70%未満の場合には、北海道知事及び沖縄県知事が重点指導を行うこととしている。

3 平成 30 年度点検評価結果の概要

別添のとおり

平成30年度特定地域経営支援対策事業の点検評価結果

平成25年度にアイヌ農林漁業対策事業を実施した4地区のうち1地区、沖縄農業対策事業を実施した7地区のうち6地区が目標年度（平成30年度）の成果目標を達成した。また、平成26年度以降の実施地区についても平成30年度時点の成果目標（年次目標）の達成に至っていない地区があり、北海道、沖縄県が当該地区に対し指導・助言を行うこととしており、国としても、必要に応じて指導・助言を行っていく。

1 アイヌ農林漁業対策事業

事業実施年度	目標年度	事業実施地区数	成果目標(年次目標)の達成地区数	
平成25年度	平成30年度	4	1	25.0%
平成26年度	令和元年度	5	1	20.0%
平成27年度	令和2年度	3	1	33.3%
平成28年度	令和3年度	7	2	28.6%
平成29年度	令和4年度	4	1	25.0%
計		23	6	26.1%

※達成地区数については、成果目標(生産量、生産額、所得額)のうち、生産量の目標がホタテ貝の大量へい死等により未達成となったことから、少なくなっている。

2 沖縄農業対策事業

事業実施年度	目標年度	事業実施地区数	成果目標(年次目標)の達成地区数	
平成25年度	平成30年度	7	6	85.7%
平成26年度	令和元年度	7	4	57.1%
平成27年度	令和2年度	10	5	50.0%
平成28年度	令和3年度	8	5	62.5%
平成29年度	令和4年度	5	0	0.0%
計		37	20	54.1%

※達成地区数については、成果目標のうち農産物の生産向上が、台風第24号の影響による作物の生育不足等で未達成となったことから、少なくなっている。