

# 公 共 事 業 の 事 後 評 価 書

(農業農村整備事業等(補助事業分)の期中の評価)

平成 1 6 年 3 月

農 林 水 産 省

## 1 評価の対象とした政策

原則として、事業採択後5年ごとを経過した時点で未了である次の事業地区を対象として、事業評価（期中の評価（再評価））を実施した。

| 事業名                 | 期中の評価実施箇所数 |
|---------------------|------------|
| かんがい排水事業            | 22         |
| 経営体育成基盤整備事業         | 144        |
| 畑地帯総合整備事業           | 56         |
| 畑地帯開発整備事業           | 1          |
| 農道整備事業              | 60         |
| 農業集落排水事業            | 38         |
| 農村総合整備事業            | 37         |
| 農村振興総合整備事業          | 7          |
| 田園整備事業              | 9          |
| 地域用水環境整備事業          | 13         |
| 中山間総合整備事業           | 64         |
| 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 58         |
| 農地防災事業              | 34         |
| 農地保全事業              | 51         |
| 農村環境保全対策事業          | 7          |
| 海岸保全施設整備事業（農地）      | 10         |
| 海岸環境整備事業（農地）        | 1          |
| 草地畜産基盤整備事業          | 3          |
| 合 計                 | 615        |

## 2 評価を担当した部局及びこれを実施した期間

本評価は、各地方農政局（北海道については農村振興局及び生産局、沖縄県については沖縄総合事務局、以下同じ。）において、平成15年4月～平成16年3月までの間に実施した。各事業ごとの評価担当、及び各地方農政局における担当窓口は、別添3に示すとおりである。

## 3 評価の観点

本評価は、必要性、効率性、有効性、公平性等の観点から、一定の尺度に照らして客観的な判断を行うことにより検証することとした。具体的には、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化や農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化、事業の進捗状況等について点検し、事業主体の主体性を尊重しつつ、事業実施の妥当性について、総合的に評価を行った。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 政策効果の把握の手法及びその結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>政策効果の把握については、国が行う補助事業の再評価の実施体制や業務量等を勘案しつつ、効果的かつ効率的に評価を行うため、試行的に二段階評価方式を導入することにより、計画的な実施を図ることとした。具体的には、「農業農村整備事業等補助事業評価（期中・完了後）実施要領」を基本としつつ、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化や事業の進捗状況等を基に第一次評価を行った上で第三者委員会から意見を聴取する必要がある地区を選別し、当該評価結果を第三者委員会に報告するとともに、当該地区について、補助金交付の方針を定める観点から第二次評価を行った。これらの評価結果や事業主体の意見を整理し、補助金交付の方針の決定に反映したが、その結果については、別添 1 に示すとおりである。</p> <p>なお、本取組の試行に当たっては、食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会企画小委員会において報告を行っており、今後、本結果等を踏まえつつ改善に努めることとしている。</p>                                                                                                                                                                                              |  |
| 5 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>各地方農政局ごとに学識経験者で構成する事業評価第三者委員会（以下「第三者委員会」という。）を設け、専門的見地からの意見を聴取し、客観性及び透明性の確保を図った。委員の意見としては、評価結果について特段の指摘はないとしたものが大半を占めたが、第二次評価対象の一部地区については、以下のような意見が出され、予算割り当てに反映させることとした（各事業地区ごとの第三者委員会の意見は、別添 1 に示されている）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画変更が必要であると認められる</li> <li>・事業効果の早期発現を図る必要がある（コスト縮減や部分的効果の発現等に留意しつつ、事業管理を徹底し、早期完了に努められたい）</li> <li>・整備済みの農地や施設等の効果をできる限り発現させつつ、早期事業完了を目指して努力されたい</li> <li>・事業主体の財政状況も踏まえて事業主体との調整を十分に行い、計画的な事業推進に努める必要がある</li> <li>・希少生物の生息に留意しつつ速やかな事業の進捗と完了が望まれる</li> <li>・情勢変化により事業廃止処理を行うことについてはやむを得ないと判断する</li> </ul> <p>各第三者委員会の委員構成は、別添 2 に示すとおりであり、第三者委員会の議事概要等については、各地方農政局のホームページにおいて掲載している。</p> |  |
| 6 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>評価を行う過程において使用した資料は、地区別資料及び各事業主体より収集した個別地区の資料（事業主体自らが行った再評価関連資料等）である。</p> <p>本評価結果及び地区別資料の閲覧・問い合わせ先（事業主管課等）は、別添 3 に示すとおりである。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 7 評価の結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>対象とした 615 地区について、評価を実施したところ、中止とした地区が 1 地区、計画変更(予定含む)を行い継続とした地区が 39 地区、現計画に即し継続とした地区が 575 地区となっている。評価結果については、補助金交付の方針の決定に適切に反映させるものとする。</p> <p>各事業地区ごとの評価結果は、別添 1 に示すとおりである。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

## 評 価 結 果

農業農村整備事業等再評価結果書

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名       | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                             | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|-----------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------|
|       |       |             |           |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                    |          |
| 農村振興局 | 北海道   | 経営体育成基盤整備事業 | 中央        | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 経営体育成基盤整備事業 | 自協        | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 中音更       | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 帯広北       | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割り当てについては妥当と判断する。なお、早期完了に努められたい。 | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 雄馬別       | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 更別西南      | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 豊郷        | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 豊田        | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 三井        | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 二見ヶ岡      | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 育良        | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 畑地帯総合整備事業   | 相川        | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                            | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 農道整備事業      | 空知東部南第2   | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割り当てについては妥当と判断する。なお、早期完了に努められたい。 | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 農道整備事業      | 空知東部南     | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割り当てについては妥当と判断する。なお、早期完了に努められたい。 | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 農道整備事業      | オホーツク西部2期 | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割り当てについては妥当と判断する。なお、早期完了に努められたい。 | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                 | 地区名     | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                  | 補助金交付の方針             |
|-------|-------|---------------------|---------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|
|       |       |                     |         |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                         |                      |
| 農村振興局 | 北海道   | 農道整備事業              | 駒ヶ岳中央   | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農道整備事業              | 更別北     | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農道整備事業              | 熊石      | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農業集落排水事業            | 昆布      | 蘭越町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 地域用水環境整備事業          | 滝川      | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 中山間総合整備事業           | 南知床     | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割り当てについては妥当と判断する。なお、計画変更が必要であると認められる。 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 中山間総合整備事業           | 釧路北部    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割り当てについては妥当と判断する。なお、計画変更が必要であると認められる。 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 中山間総合整備事業           | とかち高原の里 | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割り当てについては妥当と判断する。なお、計画変更が必要であると認められる。 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 中山間総合整備事業           | おいわけ    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 中山間総合整備事業           | 音江東     | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 三岱石倉    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 上芭露     | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 足寄昭和    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 十三郷     | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農地保全事業              | 幌新第3    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |
| 農村振興局 | 北海道   | 農地保全事業              | 長知内     | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                 | 予算を割り当てる             |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名            | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|----------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |                |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 農村振興局 | 北海道   | 海岸保全施設整備事業（農地） | 遠別    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 農村振興局 | 北海道   | 海岸環境整備事業（農地）   | 高岡    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 生産局   | 北海道   | 草地畜産基盤整備事業     | 猿払    | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 生産局   | 北海道   | 草地畜産基盤整備事業     | 上湧別第2 | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 生産局   | 北海道   | 草地畜産基盤整備事業     | 中標津   | 北海道   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                              | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|
|       |       |             |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                     |          |
| 東北農政局 | 青森県   | かんがい排水事業    | 相坂川左岸  | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | かんがい排水事業    | 笹森     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | かんがい排水事業    | 迫川上流4期 | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | かんがい排水事業    | 江合川右岸  | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | かんがい排水事業    | 北村     | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 経営体育成基盤整備事業 | 早稲田亀田  | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 経営体育成基盤整備事業 | 久吉     | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 上郷大石野  | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 宮野目第3  | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 下門岡    | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 石関     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 二渡     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。なお、今後は事業を着実に推進し、事業効果の早期発現を図るよう努める必要がある。 | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 新里     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 一関第2   | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 飯豊     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 猫川左岸   | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名            | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                              | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|----------------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|
|       |       |             |                |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                     |          |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 和賀中部第1<br>(2期) | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 矢沢             | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 経営体育成基盤整備事業 | 伊手西部           | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 沢田             | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 江合左岸           | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。なお、今後は事業を着実に推進し、事業効果の早期発現を図るよう努める必要がある。 | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 枝野             | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 槻木             | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 松島東部           | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 内ノ浦            | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 鹿島台東部          | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。なお、今後は事業を着実に推進し、事業効果の早期発現を図るよう努める必要がある。 | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 鵜目             | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 岸ヶ森            | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 上区東部           | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 川北             | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 一本杉            | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 中沖             | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名     | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|---------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |             |         |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 飯島      | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 新蒲      | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 米谷      | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 桜場      | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 大川      | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 桃生町 8 期 | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 種       | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 富根      | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 下新城西部   | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 蓬内台     | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 高野      | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 飯塚      | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 井川東部    | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 上野新田    | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 四ツ屋東部   | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 土崎・小荒川  | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |             |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 金西東部  | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 音羽下   | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 経営体育成基盤整備事業 | 宇留院内  | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 経営体育成基盤整備事業 | 木ノ下   | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 門田第3  | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 大桑原   | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 日立木第3 | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 西側    | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 和泉田   | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 土田    | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 高田中央  | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 石原    | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 南棚塩   | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 大田賀   | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 米     | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 畑地帯総合整備事業   | 湯野    | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名      | 地区名     | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                             | 補助金交付の方針             |
|-------|-------|----------|---------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |       |          |         |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                    |                      |
| 東北農政局 | 青森県   | 農道整備事業   | 上吉田     | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 青森県   | 農道整備事業   | 沢田 2 期  | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農道整備事業   | 西磐井 3 期 | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。社会情勢が変化するなかで、事業計画を見直し対応していくことは妥当と考える。                  | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農道整備事業   | 里川目     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。なお、今後は着工前に十分調査を行い、計画工期以内に終えるように事業進捗を図ることが必要である。        | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農道整備事業   | 和山      | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 宮城県   | 農道整備事業   | 太田      | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 山形県   | 農道整備事業   | 最上      | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 山形県   | 農道整備事業   | 万騎ノ原    | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 山形県   | 農道整備事業   | 白樺 2 期  | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 福島県   | 農道整備事業   | 田村 2 期  | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 福島県   | 農道整備事業   | 相馬 2 期  | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。なお、今後も社会情勢の変化の把握や、道路部局との情報交換を行い、速やかに事業計画に反映させていく必要がある。 | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 福島県   | 農道整備事業   | 坂路      | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 福島県   | 農道整備事業   | 芹沢      | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 福島県   | 農道整備事業   | 前田      | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農業集落排水事業 | 矢巾西郷    | 矢巾町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 農業集落排水事業 | 長岡      | 岩沼市   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名        | 地区名  | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針             |
|-------|-------|------------|------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------------------|
|       |       |            |      |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |                      |
| 東北農政局 | 宮城県   | 農業集落排水事業   | 敷玉   | 古川市   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 農業集落排水事業   | 有壁   | 金成町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農業集落排水事業   | 小国   | 温海町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農業集落排水事業   | 鍋山   | 郡山市   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農業集落排水事業   | 矢沢   | 岩瀬村   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農業集落排水事業   | 下川内  | 川内村   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 農村総合整備事業   | 尾上   | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農村総合整備事業   | 雫石   | 雫石町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 農村総合整備事業   | 南きたの | 昭和町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農村総合整備事業   | ふじの里 | 藤島町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農村総合整備事業   | 新地   | 新地町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農村振興総合整備事業 | 胆沢東部 | 胆沢町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 田園整備事業     | 島守盆地 | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 岩手県   | 田園整備事業     | 東和   | 東和町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 青森県   | 地域用水環境整備事業 | 豊岡   | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 東北農政局 | 宮城県   | 地域用水環境整備事業 | 大江川  | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                              | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|--------------------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|
|       |       |                    |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                     |          |
| 東北農政局 | 秋田県   | 地域用水環境整備事業         | 黒湯     | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 地域用水環境整備事業         | 西郷ダム   | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。なお、今後は事業を着実に推進し、事業効果の早期発現を図るよう努める必要がある。 | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 地域用水環境整備事業         | 北郷     | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 中山間総合整備事業          | 日本中央   | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 中山間総合整備事業          | 長沢     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 中山間総合整備事業          | 藤沢東部   | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 中山間総合整備事業          | 迷阿     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 中山間総合整備事業          | 紅花の里   | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 中山間総合整備事業          | ふじの里東部 | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 中山間総合整備事業          | おおえ朝日  | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 中山間総合整備事業          | 舟運の郷   | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 中山間総合整備事業          | 八沢     | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 中山間総合整備事業          | 大石堰    | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 中山間総合整備事業          | いいたて中部 | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 中山間総合整備事業          | 奥会津二期  | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 農林漁業用揮発油税財源替農道整備事業 | 庄内２期   | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                     | 地区名     | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                       | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------------------|---------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|       |       |                         |         |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                              |          |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 大森 3 期  | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 大石平     | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 三本木     | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 宮城県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 原・青島    | 宮城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 金岡西部    | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 長根 3 期  | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続は妥当と判断される。朝日町は傾斜山間地が多く、安全面への配慮等からの増額であることからやむを得ないものと考えられる。 | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 寒河江中央   | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 亀岡 2 期  | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 三本楯     | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 東野中部    | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 田母神 2 期 | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 下関河内    | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 道州 3 期  | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 農地防災事業                  | 上大畑     | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農地防災事業                  | 中ノ沢     | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農地防災事業                  | 原虚空蔵    | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                      | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名            | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|----------------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |                |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 東北農政局 | 山形県   | 農地防災事業         | 上野新田２期 | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農地防災事業         | 上台     | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農地防災事業         | 鶴の里２期  | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農地防災事業         | 二岐     | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農地防災事業         | 栗本     | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農地防災事業         | 豊岡     | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 福島県   | 農地防災事業         | 塚原第二   | 福島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 農地保全事業         | オノ神    | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 秋田県   | 農地保全事業         | 上楢     | 秋田県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 山形県   | 農地保全事業         | 山口     | 山形県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 海岸保全施設整備事業（農地） | 大間越    | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 青森県   | 海岸保全施設整備事業（農地） | 浜田     | 青森県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 東北農政局 | 岩手県   | 海岸保全施設整備事業（農地） | 下荒川    | 岩手県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名      | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                           | 補助金交付の方針                                                              |
|-------|-------|-------------|----------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |       |             |          |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                  |                                                                       |
| 関東農政局 | 茨城県   | かんがい排水事業    | 霞ヶ浦用水第3期 | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | かんがい排水事業    | 新治上流     | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 千葉県   | かんがい排水事業    | 内谷川      | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 千葉県   | かんがい排水事業    | 小糸川      | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 千葉県   | かんがい排水事業    | 小川台      | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 千葉県   | かんがい排水事業    | 東総       | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 計画変更で地区除外を行う区域においても、基幹施設の有効活用を図る観点から、今後の事業着工に向けて地元調整を進めていく必要がある。 | 第三者の意見に対する事業主体の方針も妥当と考えられることから、計画変更に即し実施する内容について、H16年度完了に必要な予算を割り当てる。 |
| 関東農政局 | 長野県   | かんがい排水事業    | 越荒沢堰     | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 泉川       | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 麻生西部 期   | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 延方干拓     | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 本新       | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 布川       | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | 経営体育成基盤整備事業 | 下館中      | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 栃木県   | 経営体育成基盤整備事業 | 吹上東部     | 栃木県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 栃木県   | 経営体育成基盤整備事業 | 芹沼       | 栃木県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                              |
| 関東農政局 | 栃木県   | 経営体育成基盤整備事業 | 金田北部     | 栃木県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                              |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                   | 補助金交付の方針                                        |
|-------|-------|-------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |       |             |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                          |                                                 |
| 関東農政局 | 栃木県   | 経営体育成基盤整備事業 | 風見上平  | 栃木県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                               | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 栃木県   | 経営体育成基盤整備事業 | 河戸    | 栃木県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 群馬県   | 経営体育成基盤整備事業 | 藤岡南部  | 群馬県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 群馬県   | 経営体育成基盤整備事業 | 内郷    | 群馬県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 埼玉県   | 経営体育成基盤整備事業 | 種足野通川 | 埼玉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 千葉県   | 経営体育成基盤整備事業 | 岩井    | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 千葉県   | 経営体育成基盤整備事業 | 竹岡    | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 千葉県   | 経営体育成基盤整備事業 | 万才 期  | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 県の財政事情が事業の進捗に影響を与えていることから、県との調整を十分に行い、計画的な事業推進に努める必要がある。 | 第三者の意見に対する事業主体の方針も妥当と考えられることから、事業推進に必要な予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 千葉県   | 経営体育成基盤整備事業 | 能実    | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 千葉県   | 経営体育成基盤整備事業 | 勝田川上流 | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                               | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 千葉県   | 経営体育成基盤整備事業 | 片貝    | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                               | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 神奈川県  | 経営体育成基盤整備事業 | 大田    | 神奈川県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 長野県   | 経営体育成基盤整備事業 | 茅野東部  | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 長野県   | 経営体育成基盤整備事業 | 豊平    | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 静岡県   | 経営体育成基盤整備事業 | 下古城   | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 静岡県   | 経営体育成基盤整備事業 | 吉美    | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                  | 予算を割り当てる                                        |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名       | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                           | 補助金交付の方針                                                     |
|-------|-------|-----------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |       |           |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                  |                                                              |
| 関東農政局 | 茨城県   | 畑地帯総合整備事業 | 上大野   | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 茨城県   | 畑地帯総合整備事業 | 逆井    | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 茨城県   | 畑地帯総合整備事業 | 関本    | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 群馬県   | 畑地帯総合整備事業 | 里見板鼻  | 群馬県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 群馬県   | 畑地帯総合整備事業 | 敷島    | 群馬県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 計画変更で地区除外を行う区域においても、基幹施設の有効活用を図る観点から、今後の事業着工に向けて地元調整を進めていく必要がある。 | 第三者の意見に対する事業主体の方針も妥当と考えられることから、事業推進に必要な予算を割り当てる              |
| 関東農政局 | 群馬県   | 畑地帯総合整備事業 | 小泉・泉沢 | 群馬県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 山梨県   | 畑地帯総合整備事業 | 鳥原平   | 山梨県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 山梨県   | 畑地帯総合整備事業 | 一宮塩田  | 山梨県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 山梨県   | 畑地帯総合整備事業 | 上黒駒   | 山梨県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 長野県   | 畑地帯総合整備事業 | 小諸御牧原 | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 調査結果等について地域住民に十分な説明を行い、合意形成を図り、早急に調整池の工事を再開する必要がある。              | 第三者の意見に対する事業主体の方針も妥当と考えられることから、事業推進に必要な予算を割り当てる              |
| 関東農政局 | 長野県   | 畑地帯総合整備事業 | 御所平埋原 | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 長野県   | 畑地帯総合整備事業 | 朝日    | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 静岡県   | 畑地帯総合整備事業 | 加瀬沢   | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 静岡県   | 畑地帯総合整備事業 | 西山寺阿僧 | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 区画整理工の変更に伴う事業費の増嵩が見受けられることから、地区の特性に応じた適正な事前調査を行う必要がある。           | 事業は適正に見直しており、第三者の意見に対する事業主体の方針も妥当と考えられることから、事業推進に必要な予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 静岡県   | 畑地帯総合整備事業 | 大浜    | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる                                                     |
| 関東農政局 | 静岡県   | 畑地帯総合整備事業 | 梅島    | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                                       | 予算を割り当てる                                                     |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名      | 地区名      | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見     | 補助金交付の方針             |
|-------|-------|----------|----------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|----------------------|
|       |       |          |          |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |            |                      |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農道整備事業   | つくば下総    | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する | 予算を割り当てる             |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農道整備事業   | 樺穂       | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 予算を割り当てる             |
| 関東農政局 | 群馬県   | 農道整備事業   | 赤坂横野     | 群馬県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 予算を割り当てる             |
| 関東農政局 | 山梨県   | 農道整備事業   | 湯沢       | 山梨県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 予算を割り当てる             |
| 関東農政局 | 長野県   | 農道整備事業   | 五輪山      | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 予算を割り当てる             |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農道整備事業   | 高天神      | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 予算を割り当てる             |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農業集落排水事業 | 洵沼南      | 茨城町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 群馬県   | 農業集落排水事業 | 溝呂木      | 赤城村   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 埼玉県   | 農業集落排水事業 | 八子新田・鍋小路 | 吉川市   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 埼玉県   | 農業集落排水事業 | 和泉       | 滑川町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 埼玉県   | 農業集落排水事業 | 西条原      | 宮代町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 埼玉県   | 農業集落排水事業 | 上栢間      | 菖蒲町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 千葉県   | 農業集落排水事業 | 富田       | 千葉市   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 千葉県   | 農業集落排水事業 | 折木沢      | 君津市   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 長野県   | 農業集落排水事業 | 須原       | 大桑村   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 長野県   | 農業集落排水事業 | 更正太田     | 飯田市   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし    | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名        | 地区名  | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                | 補助金交付の方針                                        |
|-------|-------|------------|------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |       |            |      |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                       |                                                 |
| 関東農政局 | 長野県   | 農業集落排水事業   | 手良   | 伊那市   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 長野県   | 農業集落排水事業   | 竜東中部 | 駒ヶ根市  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 長野県   | 農業集落排水事業   | 富士里  | 信濃町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農業集落排水事業   | 敷地   | 豊岡村   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農業集落排水事業   | 土方   | 大東町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農業集落排水事業   | 新野   | 浜岡町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農村総合整備事業   | 長戸   | 龍ヶ崎市  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農村総合整備事業   | 塩田   | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 土質の変更等に伴う事業費の増嵩が見受けられることから、地区の特性に応じた適正な調査を事前に行う必要がある。 | 第三者の意見に対する事業主体の方針も妥当と考えられることから、事業推進に必要な予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 栃木県   | 農村総合整備事業   | 姿川   | 栃木県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 群馬県   | 農村総合整備事業   | 川田   | 沼田市   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 埼玉県   | 農村総合整備事業   | 山崎   | 宮代町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 千葉県   | 農村総合整備事業   | 鴨川北部 | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                            | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 千葉県   | 農村総合整備事業   | 長柄   | 長柄町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 神奈川県  | 農村総合整備事業   | 半原   | 愛川町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 群馬県   | 農村振興総合整備事業 | 箱島   | 東村    | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                            |
| 関東農政局 | 千葉県   | 地域用水環境整備事業 | 南川岸  | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                               | 予算を割り当てる                                        |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                     | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                  | 補助金交付の方針                                        |
|-------|-------|-------------------------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |       |                         |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                         |                                                 |
| 関東農政局 | 静岡県   | 地域用水環境整備事業              | 浜名中央   | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 茨城県   | 中山間総合整備事業               | 七会     | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                              | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 栃木県   | 中山間総合整備事業               | 黒羽     | 栃木県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                              | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 千葉県   | 中山間総合整備事業               | 千歳     | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                              | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 山梨県   | 中山間総合整備事業               | 八ヶ岳西部  | 山梨県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 山梨県   | 中山間総合整備事業               | 塩山     | 山梨県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 長野県   | 中山間総合整備事業               | 天龍南信濃  | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 長野県   | 中山間総合整備事業               | 駒ヶ根竜東  | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 長野県   | 中山間総合整備事業               | 長谷     | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 静岡県   | 中山間総合整備事業               | 伊久美２期  | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                              | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 釜井２期   | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 地盤改良の追加等に伴う事業費の増高が見受けられることから、地区の特性に応じた適正な調査を事前に行う必要がある。 | 第三者の意見に対する事業主体の方針も妥当と考えられることから、事業推進に必要な予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 龍ヶ崎新利根 | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 継続を妥当と判断する                                              | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 鳥栖     | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 神奈川県  | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 井ノ口東   | 神奈川県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 長野県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 本郷     | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |
| 関東農政局 | 長野県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 中野北部３期 | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                 | 予算を割り当てる                                        |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名    | 地区名  | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|--------|------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |        |      |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農地防災事業 | 羽賀沼  | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 茨城県   | 農地防災事業 | 細浦   | 茨城県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 千葉県   | 農地防災事業 | 小松   | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 千葉県   | 農地防災事業 | 和泉   | 千葉県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 長野県   | 農地保全事業 | 立石   | 長野県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農地保全事業 | 大栗安  | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農地保全事業 | 阿僧北  | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農地保全事業 | 切山松島 | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農地保全事業 | 芦窪   | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 関東農政局 | 静岡県   | 農地保全事業 | 花沢   | 静岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名             | 地区名        | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                       | 補助金交付の方針                         |
|-------|-------|-----------------|------------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|       |       |                 |            |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                              |                                  |
| 北陸農政局 | 福井県   | かんがい排水事業        | 足羽川<br>頭首工 | 福井県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 福井県   | かんがい排水事業        | 兵庫用水       | 福井県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 桐島桐原       | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 弥彦         | 新潟県   |    |   |   |   |   | 中止              | 事業廃止処理を行<br>う   | 情勢変化により事業廃止処理を行うことについて<br>はやむを得ないと判断する。      | 土地改良法に基づく事業廃止手続き<br>を受けて事業の処理を行う |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 金塚         | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、事業<br>管理を徹底し早期完了に努められたい。 | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 保倉西部第1     | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 中川         | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 中之島中部      | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 三和西部       | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 板倉西部       | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 三和中部第1     | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 中江北部第1     | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 加治川右岸      | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 米納津        | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 庄川         | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 経営体育成基盤整備<br>事業 | 宇賀地        | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                      | 予算を割り当てる                         |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名      | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|----------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |             |          |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 北陸農政局 | 富山県   | 経営体育成基盤整備事業 | 荒保       | 富山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 富山県   | 経営体育成基盤整備事業 | 北山田北部    | 富山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 富山県   | 経営体育成基盤整備事業 | 吉江南部     | 富山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 富山県   | 経営体育成基盤整備事業 | 中野二期     | 富山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 石川県   | 経営体育成基盤整備事業 | 矢田野台地    | 石川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 石川県   | 経営体育成基盤整備事業 | 越路北部     | 石川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 石川県   | 経営体育成基盤整備事業 | 相馬       | 石川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 福井県   | 経営体育成基盤整備事業 | 大野西部     | 福井県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 福井県   | 経営体育成基盤整備事業 | 今立中部第2   | 福井県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 福井県   | 経営体育成基盤整備事業 | 勝山北部第二2期 | 福井県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 富山県   | 畑地帯総合整備事業   | 呉羽射水山ろく  | 富山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農道整備事業      | 佐渡       | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農道整備事業      | 東蒲原      | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農道整備事業      | 中郷屋      | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農道整備事業      | 大王       | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 福井県   | 農道整備事業      | 宅良       | 福井県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                 | 地区名    | 事業主体名                                   | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                             | 補助金交付の方針             |
|-------|-------|---------------------|--------|-----------------------------------------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |       |                     |        |                                         | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                    |                      |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農業集落排水事業            | 上北谷    | 見附市                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 富山県   | 農業集落排水事業            | 布勢・仏生寺 | 氷見市                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 福井県   | 農業集落排水事業            | 酒生西部   | 福井市                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 福井県   | 農業集落排水事業            | 日野川西   | 鯖江市                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 富山県   | 農村振興総合整備事業          | 石垣新    | 富山県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 石川県   | 農村振興総合整備事業          | 鶴尾尻    | 石川県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、事業効果の早期発現のため、協議を早期に了するとともに事業管理を徹底し早期完了に努められたい。 | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 石川県   | 農村振興総合整備事業          | 富来西部   | 羽咋郡<br>富来町                              | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 富山県   | 田園整備事業              | となみ野   | 富山県 砺波市 東礪波郡城端町、庄川町、井波町、福野町、井口村 西礪波郡福光町 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 石川県   | 田園整備事業              | 能登北部   | 石川県 輪島市 鳳至郡穴水町、門前町、能都町、柳田村              | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 石川県   | 地域用水環境整備事業          | 串川     | 小松市                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 富山県   | 中山間総合整備事業           | にいかわ山麓 | 富山県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 富山県   | 中山間総合整備事業           | 神通峡    | 富山県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 福井県   | 中山間総合整備事業           | 一乗     | 福井県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 福井県   | 中山間総合整備事業           | 美方     | 福井県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 高沢２期   | 新潟県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |
| 北陸農政局 | 石川県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 北潟４期   | 石川県                                     | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                            | 予算を割り当てる             |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                 | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                           | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|---------------------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------|
|       |       |                     |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                  |          |
| 北陸農政局 | 福井県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 小浜中部2期 | 福井県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、事業管理を徹底し、再度の工期延期がないように努められたい。                | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地防災事業              | 安野川    | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 石川県   | 農地防災事業              | 梯川左岸   | 石川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地保全事業              | 吉川     | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地保全事業              | 岩船北部   | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、農地・農業用施設及び地域の防災上の観点から、地すべり防止対策の着実な実施に努められたい。 | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地保全事業              | 大島第二   | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、農地・農業用施設及び地域の防災上の観点から、地すべり防止対策の着実な実施に努められたい。 | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地保全事業              | 糸魚川    | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地保全事業              | 能生     | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地保全事業              | 大島第一   | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 新潟県   | 農地保全事業              | 牧第一    | 新潟県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 石川県   | 海岸保全施設整備事業（農地）      | 白浜     | 石川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |
| 北陸農政局 | 石川県   | 海岸保全施設整備事業（農地）      | 八ヶ崎    | 石川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                          | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                    | 補助金交付の方針                         |
|-------|-------|-------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |       |             |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                           |                                  |
| 東海農政局 | 岐阜県   | かんがい排水事業    | 宇留生   | 岐阜県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 愛知県   | 経営体育成基盤整備事業 | 稲山    | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 愛知県   | 経営体育成基盤整備事業 | 前新田   | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 三重県   | 経営体育成基盤整備事業 | 下深谷   | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 三重県   | 経営体育成基盤整備事業 | 河曲中部  | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 愛知県   | 畑地帯総合整備事業   | 豊岡三谷  | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 愛知県   | 畑地帯総合整備事業   | 春日    | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 愛知県   | 畑地帯総合整備事業   | 吉良・幡豆 | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 早期に事業効果が発現するよう、事業完了に向け予算の優先配分を行う |
| 東海農政局 | 愛知県   | 畑地帯総合整備事業   | 般若    | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 事業が長期化しないよう、計画的な事業実施に必要な予算配分を行う  |
| 東海農政局 | 岐阜県   | 農道整備事業      | 飛騨東部  | 岐阜県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 予算を割り当てる                         |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農道整備事業      | 知多半島  | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 早期の事業完了が図られるよう、予算を割り当てる          |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農道整備事業      | 奥三河3期 | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。なお、早急に用地取得を図り、速やかな事業の進捗と完了が望まれる。 | 用地取得が確実となり次第、予算を割り当てる            |
| 東海農政局 | 三重県   | 農道整備事業      | 玉城南部  | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 早期の事業完了が図られるよう、予算を割り当てる          |
| 東海農政局 | 岐阜県   | 農業集落排水事業    | 富士    | 国府町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる             |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農業集落排水事業    | 森川    | 立田村   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる             |
| 東海農政局 | 岐阜県   | 農村総合整備事業    | 上之保   | 上之保村  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                 | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる             |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                 | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                      | 補助金交付の方針                           |
|-------|-------|---------------------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |       |                     |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                             |                                    |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農村総合整備事業            | 渡刈     | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農村総合整備事業            | 宇頭     | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 愛知県   | 地域用水環境整備事業          | 前山     | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 愛知県   | 地域用水環境整備事業          | 吉良     | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 三重県   | 地域用水環境整備事業          | 笠田大溜   | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。なお、希少生物の生息に留意しつつ速やかな事業の進捗と完了が望まれる。 | 着実に事業効果が発現するよう、計画的な事業実施に必要な予算配分を行う |
| 東海農政局 | 岐阜県   | 中山間総合整備事業           | 大久手    | 岐阜県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 渥美３期   | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 三重県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 松阪多気   | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 早期の事業完了が図られるよう、予算を割り当てる            |
| 東海農政局 | 三重県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 丹生川中   | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 早期の事業完了が図られるよう、予算を割り当てる            |
| 東海農政局 | 岐阜県   | 農地防災事業              | 杵ヶ洞    | 岐阜県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農地防災事業              | 萩原中部   | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農地防災事業              | 蟹江大湾   | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農地防災事業              | 平和２期   | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 三重県   | 農地防災事業              | 阿部・七郷池 | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 三重県   | 農地防災事業              | 阿山２期   | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |
| 東海農政局 | 三重県   | 農地防災事業              | 脇出     | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                   | 予算を割り当てる                           |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名        | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                                 | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|       |       |            |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                        |          |
| 東海農政局 | 三重県   | 農地防災事業     | 城南    | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                              | 予算を割り当てる |
| 東海農政局 | 三重県   | 農地防災事業     | 櫛田    | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                              | 予算を割り当てる |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農村環境保全対策事業 | 神守    | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。なお、予定している事業計画の変更を速やかに行うとともに、コスト縮減と工期の厳守が望まれる。 | 予算を割り当てる |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農村環境保全対策事業 | 開明    | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                              | 予算を割り当てる |
| 東海農政局 | 愛知県   | 農村環境保全対策事業 | 鍋田    | 愛知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。なお、工期の長期化の要因を踏まえ、速やかな事業の進捗と完了が望まれる。           | 予算を割り当てる |
| 東海農政局 | 三重県   | 農村環境保全対策事業 | 城南    | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                              | 予算を割り当てる |
| 東海農政局 | 三重県   | 農村環境保全対策事業 | 東汰上二期 | 三重県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 国が予算を割り当てることについては妥当と判断する。                                              | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名     | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                              | 補助金交付の方針                                      |
|-------|-------|-------------|---------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |       |             |         |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                     |                                               |
| 近畿農政局 | 滋賀県   | 経営体育成基盤整備事業 | 曽根沼     | 滋賀県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 整備済みの農地や施設等の効果をできる限り発現させつつ、早期事業完了を目指して、努力されたい。      | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 滋賀県   | 経営体育成基盤整備事業 | 内野      | 滋賀県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 京都府   | 経営体育成基盤整備事業 | 三俣川     | 京都府   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 兵庫県   | 経営体育成基盤整備事業 | 小束野     | 兵庫県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 兵庫県   | 経営体育成基盤整備事業 | 大沢      | 兵庫県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 奈良県   | 経営体育成基盤整備事業 | 田原東     | 奈良県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 和歌山県  | 畑地帯総合整備事業   | 河根      | 和歌山県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続<br>(計画変更を行う) | 予算要求する          | 地元における事業実施状況の情報を、この評価システムの中でどのように取り扱うかについての検討を願いたい。 | 事業計画を見直し中であり、事業実施の状況や将来見通しを確認した上で必要な予算を割り当てる。 |
| 近畿農政局 | 和歌山県  | 畑地帯開発整備事業   | 上芳養東山   | 和歌山県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 奈良県   | 農道整備事業      | 西吉野賀北   | 奈良県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 奈良県   | 農道整備事業      | 豊原      | 奈良県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 和歌山県  | 農道整備事業      | 紀の川左岸2期 | 和歌山県  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる                                      |
| 近畿農政局 | 京都府   | 農業集落排水事業    | 行積長尾    | 福知山市  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                          |
| 近畿農政局 | 京都府   | 農業集落排水事業    | 神吉      | 八木町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                          |
| 近畿農政局 | 和歌山県  | 農業集落排水事業    | 晩稻熊岡    | 南部川村  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                          |
| 近畿農政局 | 滋賀県   | 農村総合整備事業    | 甲良      | 甲良町   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                          |
| 近畿農政局 | 滋賀県   | 農村総合整備事業    | 安雲川     | 安雲川町  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる                          |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                     | 地区名                   | 事業主体名                           | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針             |
|-------|-------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------------------|
|       |       |                         |                       |                                 | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |                      |
| 近畿農政局 | 大阪府   | 農村総合整備事業                | 茨木                    | 茨木市、<br>見山地区都市<br>交流活動推進<br>委員会 | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 近畿農政局 | 大阪府   | 農村総合整備事業                | 八尾                    | 八尾市                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 近畿農政局 | 兵庫県   | 農村総合整備事業                | 香寺北部                  | 香寺町                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 近畿農政局 | 大阪府   | 田園整備事業                  | 泉州                    | 大阪府<br>岸和田市<br>泉南市              | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 京都府   | 中山間総合整備事業               | 和知                    | 京都府                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 京都府   | 中山間総合整備事業               | 南丹                    | 京都府                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 大阪府   | 中山間総合整備事業               | 南河内こごせ                | 大阪府                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 兵庫県   | 中山間総合整備事業               | ヘルシックス<br>ハーモニー<br>丹波 | 兵庫県                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 兵庫県   | 中山間総合整備事業               | フロンティア<br>西はりま        | 兵庫県                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 奈良県   | 中山間総合整備事業               | 大和高原北部                | 奈良県                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 大阪府   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 八尾                    | 大阪府                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 兵庫県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 吉川大沢                  | 兵庫県                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 奈良県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 大淀御所 2 期              | 奈良県                             | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 大阪府   | 農地防災事業                  | 長瀬・玉串                 | 大阪府                             | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 滋賀県   | 農村環境保全対策事業              | 赤野井湾（木浜）              | 滋賀県                             | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |
| 近畿農政局 | 大阪府   | 農村環境保全対策事業              | 深溝                    | 大阪府                             | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる             |

| 評価主体    | 都道府県名 | 事業名         | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                                | 補助金交付の方針 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|         |       |             |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                       |          |
| 中国四国農政局 | 島根県   | かんがい排水事業    | 田井    | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | かんがい排水事業    | 藤田錦六区 | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 広島県   | かんがい排水事業    | 三河    | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 香川県   | かんがい排水事業    | 松崎    | 香川県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 経営体育成基盤整備事業 | 千家    | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 経営体育成基盤整備事業 | 都治    | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 経営体育成基盤整備事業 | 南山田   | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 経営体育成基盤整備事業 | 鹿田    | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 田打    | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 山口県   | 経営体育成基盤整備事業 | 日積    | 山口県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 経営体育成基盤整備事業 | 見能林   | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減等の事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 鳥取県   | 畑地帯総合整備事業   | 大淀    | 鳥取県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 畑地帯総合整備事業   | 揖屋    | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 畑地帯総合整備事業   | 重井    | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 畑地帯総合整備事業   | 芸西    | 高知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 畑地帯総合整備事業   | 田野安田  | 高知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減等の事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。 | 予算を割り当てる |

| 評価主体    | 都道府県名 | 事業名      | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                                                   | 補助金交付の方針               |
|---------|-------|----------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |       |          |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                                          |                        |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農道整備事業   | 簸川南   | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減や部分的な効果の発現にも十分に留意しながら事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。 | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農道整備事業   | 邑智中央  | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 農道整備事業   | 備中中部  | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 農道整備事業   | 真庭    | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 農道整備事業   | 阿新    | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 農道整備事業   | 神石高原  | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 山口県   | 農道整備事業   | 豊閑２期  | 山口県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 山口県   | 農道整備事業   | 萩往還   | 山口県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 山口県   | 農道整備事業   | 和田２期  | 山口県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 農道整備事業   | 伊沢中央  | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 香川県   | 農道整備事業   | 西讃南部  | 香川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減や部分的な効果の発現にも十分に留意しながら事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。 | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 香川県   | 農道整備事業   | 財田    | 香川県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 愛媛県   | 農道整備事業   | 三瓶北２期 | 愛媛県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 農道整備事業   | 高知東部  | 高知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減や部分的な効果の発現にも十分に留意しながら事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。 | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 鳥取県   | 農業集落排水事業 | 私都第１  | 郡家町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                  | 当該地区の存する事業に対して予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農村総合整備事業 | 角井    | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減等の事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。                    | 予算を割り当てる               |

| 評価主体    | 都道府県名 | 事業名        | 地区名   | 事業主体名               | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針               |
|---------|-------|------------|-------|---------------------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|------------------------|
|         |       |            |       |                     | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |                        |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 農村総合整備事業   | 大竹北部  | 大竹市                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対して予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 農村総合整備事業   | 吉野    | 吉野町                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対して予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 香川県   | 農村総合整備事業   | 土庄    | 土庄町、<br>小豆郡土庄町土地改良区 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対して予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 農村総合整備事業   | 本村部   | 高知県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 農村総合整備事業   | 春野    | 春野町                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対して予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 農村振興総合整備事業 | 甲立    | 広島県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 香川県   | 農村振興総合整備事業 | 栗熊    | 綾歌町                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対して予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 山口県   | 田園整備事業     | 豊田    | 豊田町                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 香川県   | 田園整備事業     | 志度    | 香川県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 田園整備事業     | 中芸東部  | 高知県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 鳥取県   | 中山間総合整備事業  | 東郷    | 鳥取県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 鳥取県   | 中山間総合整備事業  | 西伯耆   | 鳥取県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 中山間総合整備事業  | 飯石北二期 | 島根県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 中山間総合整備事業  | 益美    | 島根県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 中山間総合整備事業  | 落合    | 岡山県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 中山間総合整備事業  | 北備    | 岡山県                 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる               |

| 評価主体    | 都道府県名 | 事業名                 | 地区名       | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                                                  | 補助金交付の方針 |
|---------|-------|---------------------|-----------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |       |                     |           |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                                         |          |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 中山間総合整備事業           | 広島中央      | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 山口県   | 中山間総合整備事業           | 長門大津      | 山口県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 中山間総合整備事業           | いっきゅう     | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 中山間総合整備事業           | 伊勢田       | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 香川県   | 中山間総合整備事業           | 引田南部      | 東かがわ市 | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 愛媛県   | 中山間総合整備事業           | 鬼北        | 愛媛県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 中山間総合整備事業           | 高吾北       | 高知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 鳥取県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 広留野 2 期   | 鳥取県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減や部分的な効果の発現にも十分に留意しながら事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 鳥取県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 第 3 岸溝    | 鳥取県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 鳥取県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 南大山 3 期   | 鳥取県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 延屋        | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 上村山形      | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 福山沼隈      | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 広島県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 本江        | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減や部分的な効果の発現にも十分に留意しながら事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 山口県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 岩国・玖周 2 期 | 山口県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 大麻西       | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                                                 | 予算を割り当てる |

| 評価主体    | 都道府県名 | 事業名                 | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                                | 補助金交付の方針 |
|---------|-------|---------------------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|         |       |                     |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                                       |          |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 南国西南   | 高知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 赤野 2 期 | 高知県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 農地防災事業              | 瀬戸第 2  | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 農地防災事業              | 勝占     | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農地保全事業              | 山中東    | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減等の事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農地保全事業              | 松江南部   | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農地保全事業              | 出雲     | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農地保全事業              | 大野     | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 島根県   | 農地保全事業              | 上組北    | 島根県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 岡山県   | 農地保全事業              | 中尾     | 岡山県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 農地保全事業              | 寺野 3 期 | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 事業を継続するうえで支障となるような問題は認められない。今後は、コスト縮減等の事業管理を徹底し、早期の事業完了と事業効果の発現が望まれる。 | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 農地保全事業              | 六十部    | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 徳島県   | 農地保全事業              | 佐那河内西  | 徳島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 愛媛県   | 農地保全事業              | 房代野    | 愛媛県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 愛媛県   | 農地保全事業              | 大下     | 愛媛県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |
| 中国四国農政局 | 高知県   | 農地保全事業              | 奥大野    | 高知県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし                                                               | 予算を割り当てる |

| 評価主体        | 都道府県名 | 事業名            | 地区名  | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------------|-------|----------------|------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|             |       |                |      |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 中国四国<br>農政局 | 広島県   | 海岸保全施設整備事業（農地） | 鹿島   | 広島県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 中国四国<br>農政局 | 山口県   | 海岸保全施設整備事業（農地） | 松屋埴生 | 山口県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する。         | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                              | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|
|       |       |             |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                     |          |
| 九州農政局 | 長崎県   | かんがい排水事業    | 黒崎    | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | かんがい排水事業    | 五和東部  | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | かんがい排水事業    | 尾田川   | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、河川改修事業との調整を図り、事業効果の早期発現に努められたい。 | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 経営体育成基盤整備事業 | 山口    | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 経営体育成基盤整備事業 | 佐与    | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 経営体育成基盤整備事業 | 元永    | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 経営体育成基盤整備事業 | 大和    | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 佐賀県   | 経営体育成基盤整備事業 | 三日月北部 | 佐賀県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 経営体育成基盤整備事業 | 岩     | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 経営体育成基盤整備事業 | 竜北    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 経営体育成基盤整備事業 | 末広    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 経営体育成基盤整備事業 | 一武    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 経営体育成基盤整備事業 | 上第二   | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 経営体育成基盤整備事業 | 須恵    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 経営体育成基盤整備事業 | 新田    | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 経営体育成基盤整備事業 | 女子畑   | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                             | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名         | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                    | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|
|       |       |             |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                           |          |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 経営体育成基盤整備事業 | 小岡丸   | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 経営体育成基盤整備事業 | 東内堅   | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 経営体育成基盤整備事業 | 柳瀬    | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 経営体育成基盤整備事業 | 飯田    | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 経営体育成基盤整備事業 | 池之原   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 畑地帯総合整備事業   | 吉井第七  | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 畑地帯総合整備事業   | 只狩    | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 平成16年度完了に向けた予算割当は妥当と判断する。 | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 畑地帯総合整備事業   | 溜水・妙見 | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 畑地帯総合整備事業   | 下崎山   | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 畑地帯総合整備事業   | 合志    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 畑地帯総合整備事業   | 吉次    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 畑地帯総合整備事業   | 丸田    | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 畑地帯総合整備事業   | 西川北   | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業   | 別府原   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業   | 下原    | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業   | 喜念    | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                   | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名       | 地区名    | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見                                                        | 補助金交付の方針              |
|-------|-------|-----------|--------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |       |           |        |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |                                                               |                       |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業 | 山田     | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 平成16年度完了に向けた予算割当は妥当と判断する。                                     | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業 | 曽於南部   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、部分効果の早期発現を考慮に入れて国営事業との調整に努められたい。          | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業 | 嘉手浦2期  | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業 | 目手久    | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 予算割当については妥当と判断する。なお、土砂流出防止対策など、環境に配慮しながら事業管理を徹底し、早期完了に努められたい。 | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業 | 雪取     | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業 | 第2笠利   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 畑地帯総合整備事業 | 第3笠利   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農道整備事業    | 北松南部2期 | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農道整備事業    | 白似田    | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農道整備事業    | 板樋     | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農道整備事業    | 鹿本     | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農道整備事業    | 上松尾    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農道整備事業    | 秋津     | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 大分県   | 農道整備事業    | 大久保    | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農道整備事業    | 日置南部   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 大分県   | 農業集落排水事業  | 白野     | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし                                                       | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名        | 地区名  | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針              |
|-------|-------|------------|------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|
|       |       |            |      |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |                       |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農業集落排水事業   | 平田   | 都城市   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農業集落排水事業   | 石山   | 高城町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 農村総合整備事業   | 三橋   | 三橋町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 農村総合整備事業   | 大和   | 大和町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 佐賀県   | 農村総合整備事業   | 中原   | 中原町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農村総合整備事業   | 七城   | 七城町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 農村総合整備事業   | 国東   | 国東町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農村総合整備事業   | 高鍋   | 高鍋町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農村総合整備事業   | 田野   | 田野町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農村総合整備事業   | 白百合  | 和泊町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農村総合整備事業   | 大隅   | 大隅町   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 田園整備事業     | 阿蘇西麓 | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 地域用水環境整備事業 | 天神   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 福岡県   | 中山間総合整備事業  | 岩屋   | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 長崎県   | 中山間総合整備事業  | 下県   | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる              |
| 九州農政局 | 長崎県   | 中山間総合整備事業  | 北松   | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる              |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                     | 地区名     | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-------------------------|---------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |                         |         |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 九州農政局 | 熊本県   | 中山間総合整備事業               | 鹿本北部    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 中山間総合整備事業               | 羊角湾周辺   | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 中山間総合整備事業               | 臼野      | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 中山間総合整備事業               | ジャンプ直川  | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 中山間総合整備事業               | 両院      | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 中山間総合整備事業               | 長岩屋     | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 中山間総合整備事業               | 宇納間     | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 中山間総合整備事業               | 米良      | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 中山間総合整備事業               | 小崎      | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 中山間総合整備事業               | メセナ末吉   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 中山間総合整備事業               | KAM奄美北部 | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 佐賀県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 帆柱      | 佐賀県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 佐賀県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 武雄北部2期  | 佐賀県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 小佐々中央   | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 大久保     | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事業 | 蘇陽西部    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名                         | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |                             |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 錦南部２期 | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 巢原    | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 大分県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 合田２期  | 大分県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 巨田２期  | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 新田    | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 時屋    | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 神岡    | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 上川西２期 | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農林漁業用揮発油税<br>財源身替農道整備事<br>業 | 西部中央  | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 農地防災事業                      | 古賀東部  | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 福岡県   | 農地防災事業                      | 旅石    | 福岡県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農地防災事業                      | 花園    | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農地防災事業                      | 大開2期  | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農地防災事業                      | 藤井川北  | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地防災事業                      | 轟木    | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 佐賀県   | 農地保全事業                      | 浦の崎   | 佐賀県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名    | 地区名   | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |        |       |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 九州農政局 | 佐賀県   | 農地保全事業 | 犬頭２期  | 佐賀県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農地保全事業 | 森岳崎   | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農地保全事業 | 森岳崎第二 | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 長崎県   | 農地保全事業 | 里境目   | 長崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農地保全事業 | 北谷尾崎  | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 熊本県   | 農地保全事業 | 北本妙寺  | 熊本県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農地保全事業 | 平長谷   | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農地保全事業 | 下野田原  | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農地保全事業 | 船引    | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農地保全事業 | 河内東   | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農地保全事業 | 大平    | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 宮崎県   | 農地保全事業 | 上崎    | 宮崎県   | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業 | 鹿屋２期  | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業 | 別府北   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業 | 野間    | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業 | 般若寺   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体  | 都道府県名 | 事業名            | 地区名  | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針 |
|-------|-------|----------------|------|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
|       |       |                |      |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |          |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業         | 霧島西部 | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業         | 弓場ヶ尾 | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業         | 西下   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 農地保全事業         | 大牟礼  | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ |   | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |
| 九州農政局 | 鹿児島県  | 海岸保全施設整備事業（農地） | 菱田   | 鹿児島県  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる |

| 評価主体        | 都道府県名 | 事業名            | 地区名 | 事業主体名 | 項目 |   |   |   |   | 事業主体の<br>事業実施方針 | 事業主体の<br>予算要求方針 | 第三者の意見  | 補助金交付の方針                  |
|-------------|-------|----------------|-----|-------|----|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|
|             |       |                |     |       | ア  | イ | ウ | エ | オ |                 |                 |         |                           |
| 沖縄<br>総合事務局 | 沖縄県   | 農村総合整備事業       | 西成崎 | 平良市   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 当該地区の存する事業に対し予算を<br>割り当てる |
| 沖縄<br>総合事務局 | 沖縄県   | 海岸保全施設整備事業（農地） | 前浜  | 沖縄県   | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | 継続              | 予算要求する          | 特段の指摘なし | 予算を割り当てる                  |

## 地区別評価結果（再評価結果書）の評価内容について

各項目ごとの評価内容は次のとおり。

| 項 目         |                         | 評価の主たる視点又は内容                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア           | 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除く。）が計画事業費の10%未満である。</li> <li>・ 市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られている。</li> </ul> |
| イ           | 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受益面積の増又は減が10%未満である。</li> <li>・ 主要工事計画の著しい変更が認められない。</li> </ul>                                           |
| ウ           | 事業の進捗状況                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画工期に対して著しい変更が認められない。</li> <li>・ 地元負担等について、関係者間の合意形成が図られている。</li> </ul>                                  |
| エ           | 関連事業の進捗状況               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われている。</li> <li>・ 国営附帯地区については、国営事業との進捗調整が図られている。</li> </ul>             |
| オ           | その他                     | 事業主体から得られた情報に基づく、地元の意向、事業コスト縮減等の可能性、代替案の実現可能性や環境上の課題等                                                                                             |
| 事業主体の事業実施方針 |                         | 事業主体が決定した継続、事業内容の見直し、中止等の方針                                                                                                                       |
| 事業主体の予算要求方針 |                         | 事業主体の事業実施方針に基づき、事業主体自らが決定した予算要求の方針（予算要求する、予算要求しない）                                                                                                |
| 第三者の意見      |                         | 各地方農政局が実施した評価結果案に対する学識経験者等第三者の意見                                                                                                                  |
| 補助金交付の方針    |                         | 国が決定した予算割り当てに関する方針                                                                                                                                |

注： 再評価結果書における項目欄（ア～オ）については、評価の基礎資料として該当するもの（当該項目について評価したもの）を選択し○を記入している。

## 農業農村整備事業等の期中の評価 第三者委員会委員名簿

| 局 名          | 氏 名                                                      | 専門分野                                       | 所 属                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 農村振興局<br>生産局 | 井 上 京<br>北 倉 公彦<br>熊 谷 尚史<br>長 澤 徹明<br>中 嶋 博<br>山 上 重吉   | 農業土木<br>農業経済<br>経 済<br>農業土木<br>農 学<br>環 境  | 北海道大学大学院農学研究科助教授<br>北海学園大学経済学部教授<br>北海道経済連合会事務局次長<br>北海道大学大学院農学研究科教授<br>北海道大学北方圏フィールド科学センター教授<br>専修大学北海道短期大学環境システム科教授 |
| 東北農政局        | 石 川 敬義<br>加 藤 徹<br>木 村 伸男<br>佐 藤 照男<br>長谷川 明             | 経 済<br>農業土木<br>農業経済<br>農村環境<br>環 境         | (株) 荘銀総合研究所副理事長<br>宮城農業短期大学農業土木科教授<br>岩手大学農学部教授<br>秋田県立大学短期大学部教授<br>八戸工業大学工学部教授                                       |
| 関東農政局        | 浅 井 喜代治<br>安 藤 光義<br>斉 藤 秀生<br>藤 原 悌子                    | 農業土木<br>農業経済<br>環 境<br>水 環 境               | 三重大学名誉教授<br>茨城大学農学部助教授<br>(財) 自然環境研究センター上席研究員<br>NPO法人 水のフォーラム理事長                                                     |
| 北陸農政局        | 安 藤 スミ子<br>小 川 弘<br>小 林 則幸<br>小 林 雅裕<br>丸 山 利輔<br>三 沢 眞一 | 地域振興<br>経 済<br>地方行政<br>農業経済<br>農業土木<br>環 境 | (財) ふくい女性財団相談役<br>富山国際大学地域学部非常勤講師<br>新潟県出雲崎町長<br>石川県農業短期大学教授<br>石川県農業短期大学学長<br>新潟大学大学院自然科学研究科助教授                      |
| 東海農政局        | 有 本 信昭<br>田 中 雅史<br>長 江 正<br>野 崎 悠子                      | 農業経済<br>農業土木<br>報 道<br>環境デザイン              | 岐阜大学地域科学部教授<br>三重大学生物資源学部教授<br>東海テレビ放送(株) 編成業務部長<br>YUPLLOT造形研究室主宰、愛知県立芸術大学名誉教授                                       |

| 局 名     | 氏 名                                                                                                                                     | 専門分野                               | 所 属                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 近畿農政局   | <small>こすぎ ひろこ</small><br>小杉弘子<br><small>たなか あきひこ</small><br>田中昭彦<br><small>みつのおる</small><br>三野徹<br><small>みやざき たけし</small><br>宮崎猛      | 消 費 者<br>一 般<br>農 業 土 木<br>農 業 経 済 | 奈良県消費生活研究会<br>弁護士<br>京都大学大学院農学研究科教授<br>京都府立大学農学部教授         |
| 中国四国農政局 | <small>さとう こういち</small><br>佐藤晃一<br><small>さとう とよのぶ</small><br>佐藤豊信<br><small>ふくさくら しげかず</small><br>福桜盛一                                 | 農 業 土 木<br>農 業 経 済<br>農 業 土 木      | 今治明德短期大学長<br>岡山大学農学部教授<br>島根大学名誉教授                         |
| 九州農政局   | <small>くろだ まさはる</small><br>黒田正治<br><small>ありますすむ</small><br>有馬進<br><small>やまうち りょういち</small><br>山内良一<br><small>なかの よしすけ</small><br>中野芳輔 | 農 業 土 木<br>農 学<br>農 業 経 済<br>環 境   | 九州共立大学工学部教授<br>佐賀大学農学部教授<br>熊本学園大学経済学部教授<br>九州大学大学院農学研究院教授 |
| 沖縄総合事務局 | <small>ぎ ぼ せいいち</small><br>宜保清一<br><small>こうき のりこ</small><br>幸喜徳子<br><small>よしだ しげる</small><br>吉田茂                                      | 農 業 土 木<br>社 会 学<br>農 業 経 済        | 琉球大学農学部教授<br>沖縄石油ガス（株）代表取締役専務<br>琉球大学名誉教授                  |

（敬称略 五十音順）

## 問 い 合 わ せ 先

( 農林水産省 )

| 事 業 名              | 問 い 合 わ せ 先 |                     |
|--------------------|-------------|---------------------|
|                    | 事業主管課       | 担 当 者 名             |
| かんがい排水事業           | 農村振興局水利整備課  | 進藤、廣川（内線4882、4884）  |
| ほ場整備事業             | 農村振興局農地整備課  | 坂根、石橋（内線4922、4926）  |
| 土地改良総合整備事業         | 農村振興局農地整備課  | 大尾、山下（内線4928、4929）  |
| 畑地帯総合整備事業          | 農村振興局水利整備課  | 進藤、廣川（内線4882、4884）  |
| 畑地帯開発整備事業          | 農村振興局農地整備課  | 多田、吉澤（内線4915、4916）  |
| 農道整備事業             | 農村振興局農地整備課  | 清水、吉田（内線4933、4934）  |
| 農業集落排水事業           | 農村振興局農村整備課  | 土屋、藤田（内線4958、4962）  |
| 農村総合整備事業           | 農村振興局農村整備課  | 熊谷、今別府（内線4955、4954） |
| 農村振興総合整備事業         | 農村振興局農村整備課  | 熊谷、今別府（内線4955、4954） |
| 地域用水環境整備事業         | 農村振興局水利整備課  | 進藤、廣川（内線4882、4884）  |
| 中山間総合整備事業          | 農村振興局農村整備課  | 尾関、阿部（内線4948、4946）  |
| 農林漁業用揮発油燃料源替農道整備事業 | 農村振興局農地整備課  | 清水、吉田（内線4933、4934）  |
| 農地防災事業             | 農村振興局防災課    | 森、渡邊（内線4978、4979）   |
| 農地保全事業             | 農村振興局防災課    | 鈴木、藤村（内線4984、4986）  |
| 農村環境保全対策事業         | 農村振興局防災課    | 鈴木、鬼塚（内線4984、4985）  |
| 海岸保全施設整備事業（農地）     | 農村振興局防災課    | 森、阿部羅（内線4978、4983）  |
| 草地畜産基盤整備事業         | 生産局畜産振興課    | 伊藤、田上（内線3931、3932）  |

TEL 03-3502-8111（代表）

<http://www.maff.go.jp>

( 各地方農政局等 )

| 農政局等名   | 問 い 合 わ せ 先   |                  |
|---------|---------------|------------------|
|         | 担当窓口          |                  |
| 東北農政局   | 整備部 設計課 事業調整室 | 022-221-6280（直通） |
| 関東農政局   | 整備部 設計課 事業調整室 | 048-740-0044（直通） |
| 北陸農政局   | 整備部 設計課 事業調整室 | 076-232-4722（直通） |
| 東海農政局   | 整備部 設計課 事業調整室 | 052-223-4634（直通） |
| 近畿農政局   | 整備部 設計課 事業調整室 | 075-414-9516（直通） |
| 中国四国農政局 | 整備部 設計課 事業調整室 | 086-224-9419（直通） |
| 九州農政局   | 整備部 設計課 事業調整室 | 096-323-1335（直通） |
| 沖縄総合事務局 | 農林水産部 土地改良課   | 098-866-0095（直通） |