児島湾周辺地区の事業の効用に関する説明資料

地区の概要

関係市町村:岡山県岡山市(旧岡山市、旧児島郡灘崎町)、玉野市 受益面積:4,601ha(水田:4,584ha、畑:17ha)(平成24年現在) 主要工事:用水機場1箇所、用排水機場3箇所、排水機場3箇所、用水路24.2km、 排水機場.8km 1

費:37,021百万円

事 業 期 間:昭和61年度〜平成15年度(施設機能監視:平成16〜18年度) (第1回計画変更:平成9年度、完了公告:平成18年度) 関連事業:県営かんがい排水事業等

2. 総費用総便益比の算定 (1)総費用総便益比の総括

(単位:千円)

		(1 = 1 1 3 /
区分	算定式	数值
総費用(現在価値化)	1=2+3	231, 401, 168
当該事業による整備費用	2	78, 866, 139
その他費用 (関連事業費+資産価額+再整備費)	3	152, 535, 029
評価期間(当該事業の工事期間+40年)	4	58
総便益額 (現在価値化)	5	248, 647, 242
総費用総便益比 (B/C)	6=5÷1	1.07
基準年		平成24年度

(2) 総費用の総括 (単位:千円)

	7 40.30713 40.31						1 1 1 1 1
	施設名	事業着工	当該	関 連	評価期間	評 価 期 間	総費用
区		時 点 の	事業費	事業費	における	終了時点の	6 =
分	(又は工種)	資産価額			再整備費	資 産 価 額	1 + 2 + 3 +
		1	2	3	4	5	4-5
	幹線用水路	_	32, 817, 858	_	4, 996, 546	5, 032, 694	32, 781, 710
当	用水機場	_	1, 346, 006	_	311, 439	132, 631	1, 524, 814
該	用排水機場	_	12, 068, 788	_	5, 341, 007	1, 842, 391	15, 567, 404
事	排水路	_	14, 582, 151	_	2, 153, 200	2, 159, 531	14, 575, 820
業	排水機場	_	13, 002, 051	_	4, 208, 505	1, 395, 017	15, 815, 539
	水管理施設		2, 732, 548	_	2, 799, 605	360, 567	5, 171, 586
	小 計	_	76, 549, 402	_	19,810,302	10, 922, 831	85, 436, 873
関	県営かんがい排水	6, 858, 553	2, 316, 737	77, 455, 453	11, 538, 187	7, 546, 014	90, 622, 916
連	県営ほ場整備	_	_	900, 086	_	_	900, 086
事	県営土地改良総合整備	_	_	2, 928, 843	525, 782	461, 821	2, 992, 804
業	基盤整備その他	10, 360, 214		34, 633, 432	8, 957, 790	3, 678, 097	50, 273, 339
	小 計	17, 218, 767	2, 316, 737	117, 231, 371	21, 021, 759	11, 824, 339	145, 964, 295
	合 計	17, 218, 767	78, 866, 139	117, 231, 371	40, 832, 061	22, 747, 170	231, 401, 168

(3) 年総効果額の総括

(単位:千円) 区 年総効果 (便益)額 効果の要因 分 効果項目 食料の安定供給の確保に関する効果 農用地や水利条件の改良等を実施したことにより、 作物生産効果 2, 546, 438 作物の生産量が増減する効果 用排水施設の整備等により、作物生産に要する経 営農経費節減効果 2,886,797 費が増減する効果 維持管理費節減効果 $\triangle 177, 434$ 用排水施設等の整備により、維持管理費が増減す る効果 農業の持続的発展に関する効果 農業労働環境改善効果 18, 274 用水施設の整備により、農作業環境が改善し、営 農に係る労働が質的に改善する効果 農村の振興に関する効果 排水施設の整備により、洪水被害が防止又は軽減 災害防止効果 220, 152 される効果 多面的機能の発揮に関する効果 景観・環境保全効果 571,629 景観に配慮した用排水機場の整備により、 景観が美しく維持・形成され、居住環境等が向上 する効果 その他効果 事業の実施により、関連産業の生産等が増減する (参考)地域経済への波及効果 4, 141, 997 効果 合 計 (参考) 6,065,856 (10, 207, 853)

[※]表示単位未満の数値を四捨五入したので、数値が一致しない場合がある。

(4) 総便益額算出表

(単位:千円)

_ (_		花皮鱼										
						作物	<u> 物生産効果</u>			§		
評	年	割引率	経	更新分に	新設及`	び機能向	上分に	İ	計	****	割引後	備考
価		(1+割引率)	過	係る効果		係る効果				8	効 果 額	
期		1	年	年効果額	年効果額	効果発	年効果額	年効果額	同左	8	合 計	
間	度			2	3	生割合	$5=3\times4$	6=2+5	割引後	§		
						4			$7 = 6 \div 1$	§		
1	S61	0.3607	-26	2,012,050	534,388	0		2,012,050	5,578,181	}	3,796,992	
2	S62	0.3751	-25	2,012,050	534,388	0.1	534	2,012,584	5,365,460	- ₹	3,663,722	
	S63	0.3901	-24	2,012,050	534,388	0.4	2,138	2,014,188	5,163,261	- ₹	3,558,891	
4	H1	0.4057	-23	2,012,050	534,388	1.7	9,085	2,021,135	4,981,846	\$	3,572,221	
5	H2	0.4220	-22	2,012,050	534,388	5.4	28,857	2,040,907	4,836,273	∛	3,845,162	
	Н3	0.4388	-21	2,012,050	534,388	10.9	58,248	2,070,298	4,718,090	§	4,285,380	
7	H4	0.4564	-20	2,012,050	534,388	14.4	76,952	2,089,002	4,577,130	§	4,479,534	
	Н5	0.4746	-19	2,012,050	534,388	17.0	90,846	2,102,896	4,430,881	§	4,564,506	
	Н6	0.4936	-18	2,012,050	534,388	20.0	106,878	2,118,928	4,292,804	§	4,673,653	
10	H7	0.5134	-17	2,012,050	534,388	25.9	138,406	2,150,456	4,188,656	§	5,032,000	
	Н8	0.5339	-16		534,388	31.8	169,935	2,181,985	4,086,880	8	5,356,705	
	Н9	0.5553	-15		534,388	38.5	205,739	2,217,789	3,993,857	- ₹	5,715,745	
	H10	0.5775	-14	2,012,050	534,388	42.1	224,977	2,237,027	3,873,640	∛	5,788,180	
	H11	0.6006	-13	2,012,050	534,388	47.5	253,834	2,265,884	3,772,701	- ₹	5,986,940	
	H12	0.6246	-12	2,012,050	534,388	52.0	277,882	2,289,932	3,666,238	<u>}</u>	6,094,552	
16	H13	0.6496	-11	2,012,050	534,388	56.7	302,998	2,315,048	3,563,805	\$.	6,199,097	
17	H14	0.6756	-10	2,012,050	534,388	61.8	330,252	2,342,302	3,466,995	\$	6,314,321	
18	H15	0.7026	-9	2,012,050	534,388	64.8	346,283	2,358,333	3,356,580	8	6,271,786	
19	H16	0.7307	-8	2,012,050	534,388	69. 1	369,262	2,381,312	3,258,946	§	6,306,396	
20	H17	0.7599	-7	2,012,050	534,388	72. 2	385,828	2,397,878	3,155,518	§	6,255,259	
21	H18	0.7903	-6	2,012,050	534,388	74.8	399,722	2,411,772	3,051,717	8	6,168,828	事業完了
	H19	0.8219	-5	2,012,050	534,388	76.9	410,944	2,422,994	2,948,040	§	6,051,400	完了公告
23	H20	0.8548	-4	2,012,050	534,388	78.9	421,632	2,433,682	2,847,078	§	5,928,146	
	H21	0.8890	-3	2,012,050	534,388	81.3	434,457	2,446,507	2,751,976	8	5,826,614	
25	H22	0.9246	-2	2,012,050	534,388	83.7	447,283	2,459,333	2,659,889	}	5,723,925	
	H23	0.9615	-1	2,012,050	534,388	86.4	461,711	2,473,761	2,572,814	- ₹	5,635,863	
27	H24	1.0000	0	2,012,050	534,388	89.6	478,812	2,490,862	2,490,862	<u>}</u>	5,568,858	基準年
~~	~~~	~~~~	~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~	~~~~~	~~~~~		₹	~~~~~	~~~~
39	H36	1.6010	12	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,590,530	§	3,782,807	
40	H37	1.6651	13	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,529,300	8	3,637,182	
41	H38	1.7317	14	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,470,484	\$	3,497,300	
	H39	1.8009	15	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,413,981	§	3,362,916	
	H40	1.8730	16	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,359,550	§	3,233,461	
44	H41	1.9479	17	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,307,273	&	3,109,129	
	H42	2.0258		2,012,050	534,388	100.0		2,546,438		"	2,989,572	
	H43	2.1068	19		534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,208,676		2,874,632	
	H44	2.1911	20	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,162,173		2,764,034	
	H45	2.2788	21	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,117,447		2,657,659	
	H46	2.3699	22	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,074,492		2,555,498	
50	H47	2.4647	23	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,033,163	\$	2,457,204	
51	H48	2.5633	24	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	993,422		2,362,686	
52	H49	2.6658	25	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	955,225	\$	2,271,842	
	H50	2.7725	26	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	918,463		2,184,409	
	H51	2.8834	27	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	883,137		2,100,394	
55	H52	2.9987	28	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	849,181		2,019,634	
56	H53	3.1187	29	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	816,506	§	1,941,922	
57	H54	3.2434	30	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	785,114		1,867,261	
	H55	3.3731	31	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	754,925		1,795,462	
<u></u>		総便益額		からの伝え					148, 532, 789	- ₹	248,320,637	
\•/	· V/V ' F	1 /T /L T \	/# /T: -	as a martin	k / r							

3. 効果額の算定方法

(1)作物生産効果

○効果の考え方

本事業及び関連事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせば)の作物別作付面積及び単収を整理し、作物生産量の比較により年効果額を算定した。

○対象作物:水稲、大豆、二条大麦、なす等

○年効果額算定式

年効果額=単収増加年効果額*1+作付増減年効果額*2

- ※1 単収増加年効果額=作付面積× (事業ありせば単収-事業なかりせば単収)×単価× 単収増加の純益率
- ※2 作付増減年効果額= (事業ありせば作付面積-事業なかりせば作付面積) ×単収× 単価×作付増減の純益率

○年効果額の算定

計		新設•	作	插積		効果要因		単収		生産増減	生産物	墈	純益	年効果額
画地	作物名	郠新	現況	計画	効果発生 面積		事業が	事業あり	効果算定	量 ③=①×	単価 ④	粗炫 5=3×4	率 ⑥	7=5×6
目					1		りせば	世ば	対象 ②	②÷100				
田			ha	ha	ha		kg/10a	kg/10a	kg/10a	t	⊞/kg	秤	%	刊
	水稲	新設	4, 156	2,847	△1,309	作地域	493	547	493	△6, 453	208	△1, 342, 224	_	0
			0	2,847	2,847	乾田化	493	547	54	1, 537	208	319, 696	77	246, 166
		更新	3, 736	3, 736	3, 736	水管理攻良	176	493	317	11,844	208	2, 463, 522	77	1, 896, 936
			420	420	420	水割加	483	493	10	42	208	8, 736	77	6, 727
		計												2, 149, 829
	大豆	新設	0	43	43	作地增減	149	140	140	60	131	7,860	_	0
	二条大麦	親設	1,858	1,346	△512	作增減	381	417	381	△1,790	140	△250, 600	_	0
		更新	188	188	188	水割加	0	381	381	715	140	100, 100		0
~~~	~~~~~	~~~	~~~	~~~~	~~~~	~~~~~	~~~~	·····	~~~~	~~~~	~~~~	*******	~~~	~~~~~
畑	なす	更新	17	17	17	湿潤かんがい	8,699	10, 233	1,534	261	429	111, 969	81	90, 695
合割	- <i>- 11</i>			1	7 -	Was Ite H	7 4 1	: 7: =\/ f	m )			が国コカ		2,546,438

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については、「児島湾周辺地区の事業の効用に関する詳細」を参照

#### 【新設】

・作付面積:現況作付面積は、国営かんがい排水事業児島湾周辺地区計画変更資料に記載された現況面 積を基に算定した。

計画作付面積は、事後評価時点の実態調査等を基に決定した。

・単収:「事業なかりせば単収」は、国営かんがい排水事業児島湾周辺地区計画変更資料に記載された 現況単収とした。

「事業ありせば単収」は岡山県農林水産統計年報の関係市町の最近5カ年の平均単収とした。

#### 【更新】

- ・作付面積:現況及び計画作付面積は、国営かんがい排水事業児島湾周辺地区計画変更資料に記載され た現況面積を基に算定した。
- ・単収:「事業なかりせば単収」は、農業用排水施設の機能喪失時の単収であり、「事業ありせば単収」 に効果要因別の増収率を考慮し、算定した。

「事業ありせば単収」は岡山県農林水産統計年報の関係市町の最近5カ年の平均単収とした。

#### 【共通】

・生産物単価:農業物価統計(農林水産省統計部)に記載されている岡山県の最近5カ年の単価に消費者物価指数を反映した価格を用いた。

飼料作物の単価については、農業物価統計の生乳価格に換算(イタリアンライグラスは5kgで生乳1kg)した価格を用いた。

- ・純 益 率:「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について」による標準値を使用した。
- ・小数点以下を四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

#### (2) 営農経費節減効果

○効果の考え方

事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせば)の労働費、機械経費、その他の生産資材費について比較し、それらの営農経費の増減から年効果額を算定した。

○対象作物:水稲、大豆、二条大麦、なす

○年効果額算定式

年被害軽減額= (事業なかりせば単位面積当たり営農経費-事業ありせば単位面積当たり営 農経費)×効果発生面積

#### ○年効果額の算定

Strake to		ha当たり	当農経費		ha当たり経費	効果発生	年効果額
作物名	新	, C	更	新		面積	
	現況 (事業なかりせば) ①	計画 (事業ありせば) ②	事業なかりせば 営農経費 ③	事業ありせば 営農経費 ④	5=(1-2) + (3-4)	6	7=5×6
水稲(湿田、ポンプ取水一乾田、自然取水)	円 1, 714, 569	円 666, 250	円	円	円 1, 048, 319	ha 1, 044	千円 1,094,445
水稲(湿田、ポンプ取水一乾田、自動給水栓)	1, 714, 569	652, 460			1, 062, 109	903	959, 084
水稲(湿田、自然取水一乾田、自然取水)	1, 630, 811	666, 250			964, 561	900	868, 105
水稲(湿田、ポンプ取水、用水供給なし)			1, 635, 153	1, 714, 569	△79, 416	2, 843	△225, 780
水稲(湿田、自然取水、用水供給なし)			1, 603, 231	1, 630, 811	△27, 580	893	△24, 629
水稲(湿田、自然取水、排水不良)			1, 603, 231	1, 630, 811	△27, 580	420	△11,584
大豆 (湿畑―乾田)	1, 206, 540	745, 960			460, 580	43	19,805
二条大麦(湿畑一乾田)	661, 256	503, 657			157, 599	1, 346	212, 128
二条大麦(湿畑、排水不良)			596, 236	661, 256	△64, 020	188	△12, 036
なす(湿畑・乾田)	30, 134, 705	29, 213, 768			920, 937	17	15, 656
なす(湿畑、用水供給なし)			29, 640, 785	30, 134, 705	△493, 920	17	△8, 397
合 計							2, 886, 797

#### 【新設】

- ・事業なかりせば営農経費:国営かんがい排水事業児島湾周辺地区計画変更資料に記載された現況の経費 を基に算定した。
- ・事業ありせば営農経費:平成22年農業経営指導指標を基に算定した。

#### 【更新】

- ・事業なかりせば営農経費:事業ありせば営農経費から事業なかりせばとして用排水機能が喪失した状況 で不要となる経費を除外して算定した。
- ・事業ありせば営農経費:国営かんがい排水事業児島湾周辺地区計画変更資料に記載された現況の経費を 基に算定した。
- ・小数点以下を四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

#### (3)維持管理費節減効果

○効果の考え方

本事業及び関連事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせ ば)を比較し、維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

○対象施設:用排水機場、用水路 等

○年効果額算定式

年効果額=事業なかりせば維持管理費-事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

事業なかりせば維持管理費	事業ありせば維持管理費	年効果額
①	②	③=①-②
千円	千円	手円
73, 046	250, 480	△177, 434

・事業なかりせば維持管理費:児島湾土地改良区からの聞き取りによる維持管理費用のうち、施設の安全管理等に最低限必要な維持管理費を基に算定した。 ・事業ありせば維持管理費:児島湾土地改良区からの聞き取りによる維持管理費の実績等を基

に算定した。

#### (4)農業労働環境改善効果

○効果の考え方

本事業及び関連事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせば)を比較し、農作業環境が改善し、営農に係る労働が質的に改善する年効果額を算定した。

○対象作業:用排水調整等

○年効果額算定式

年効果額=労働改善に対する支払い意思額×受益者数

○年効果額の算定

作業負担軽減	作業負担軽減	対策用作業方法	労働改善に関 するWTP	受益者数 ②	年効果額 ③=①×②	
対象作業名	現況	計画	①	<b>3</b> )		
水管理に係る臨接者 との調整	精神的疲労の 蓄積	精神的疲労の 軽減	円 17, 256	戸 1, 059	千円 18, 274	

・労働改善に関するWTP:受益農家に対するアンケート調査結果から得られた労働改善に対 る支払い意思額

受益者数:パイプライン・自動給水栓の受益農家数

#### (5) 災害防止効果

○効果の考え方

本事業及び関連事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせ ば)を比較し、一般資産の堪水被害が防止又は軽減される差額から年効果額を算定した。

○対象施設:一般資産

○年効果額算定式

年効果額=事業なかりせば年被害想定額-事業ありせば年被害想定額

○年効果額の算定

事業なかりせば年被害想定額	事業ありせば年被害想定額	年効果額
①	②	③=①-②
千円	千円	千円
220, 152	0	220, 152

事業なかりせば年被害想定額:国営児島湾周辺土地改良事業計画変更書に記載された算定諸元

を基に、事業なかりせば想定される被害額を算定した。 事業ありせば年被害想定額:国営児島湾周辺土地改良事業計画変更書に記載された算定諸元を

基に、事業ありせば想定される被害額を算定した。

#### (6)景観・環境保全効果

○効果の考え方

地域住民等に支払意志額を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法であるCVM(仮想市場法)により測定し、年効果額を算定した。

○対象施設:用排水機場

○年効果額算定式

年効果額=一戸当たり支払意志額×受益範囲世帯数×C1/(C1+C2)

C1:景観・環境保全施設の資本還元額のうち当該土地改良事業分C2:景観・環境保全施設の資本還元額のうちその他事業分

○年効果額の算定

施設名	CVMによる 効果額 ①	景観・環境保全 施設の資本還元額 ②=③+④	当該事業の資 本還元額③		うち当該事業にお ける効果額 ⑤=①×(③/②)
用排水機場	千円	千円	千円	千円	千円
	571,629	1,869,568	1,869,568	0	571, 629

CVMによる効果額:地域住民に対するアンケート調査結果から得られた景観・環境保全に対する支払い意志額と受益範囲世帯数から算定した

景観・環境保全施設の資本還元額:景観に配慮した機場の事業費

#### (7)地域経済波及効果

○効果の考え方

本事業及び関連事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせ ば)を比較し、地域内の関連産業の生産・雇用の増減をもって年効果額を算定した。

○年効果額算定式

年効果額=増加農業粗生産額に係る1次波及効果額+2次波及効果額

○年効果額の算定

増加農業粗生産額に係る 1次波及効果額 ①	増加農業粗生産額に係る 2次波及効果額 ②	年効果額 ③=①+②
千円	千円	千円
4, 082, 156	59,841	4, 141, 997

・増加農業粗生産額に係る1次波及効果額:岡山県産業連関表による増加農業粗生産額に係る波 及効果率と年間増加農業生産額を基に算定した

・増加農業粗生産額に係る2次波及効果額:増加農業粗生産額及び1次波及効果額に係る雇用者

所得誘発率等を基に算定した。

### 4. 評価に使用した資料

#### 【共通】

- ・農林水産省農村振興局企画部土地改良企画課・事業計画課監修(2007)「新たな土地改良の効果
- 算定マニュアル」大成出版社 (平成20年3月31日一部改正、平成21年3月31日一部改正) ・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について (平成19年3月28日農林水産省農村振興 局企画部長通知(平成25年3月26日一部改正))

#### 【費用】

・当該事業費等の諸元については、中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所調べ(平成24年)

#### 【便益】

- ・中国四国農政局「国営かんがい排水事業 児島湾周辺地区 計画変更資料」(平成15年3月)
- ・農林水産省大臣官房統計部「農業物価統計」(平成18~22年)
- ·岡山県農業経営指導指標(平成22年度)
- ・便益算定に必要な各種諸元については、中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所調べ(平成 24年)

### 児島湾周辺地区の事業の効用に関する詳細

## 3 (1) 作物生産効果

計一	I had I be	新設	作付	面積	効果発	効果要因		単収		生産増	生産	増加	純益	年効果額
画 地 目	作物名	・ 更 新	現況	計画	生面積①		事業な かりせ ば	事業ありせば	効果算 定対象 ②	減量 ③=①× ②÷100	物 単価 ④	粗収益 ⑤=③×④	率 ⑥	7=5×6
田	- <b>L</b> FV	立仁三几	ha 4 156	ha	ha		kg/10a	kg/10a	kg/10a	t	円/kg	千円	%	千円 0
	水稲	新設	4, 156 0	2, 847 2, 847	△1, 309 2, 847	作付増減 乾田化	493 493	547 547	493 54	△6, 453 1, 537	208 208	$\triangle 1,342,224$ 319,696	0 77	246, 166
		更新計	3, 736 420	3, 736 420	3, 736 420	水管理改良水害防止	176 483	493 493	317 10	11, 844 42	208 208	2, 463, 522 8, 736	77 77	1, 896, 936 6, 727 2, 149, 829
	大豆	新設	0	43	43	作付増減	149	140	140	60	131	7, 860	0	0
	二条大麦	新設	1,858	1, 346	△512	作付増減	381	417	381	△1, 790	140	△250, 600	0	0
		更新	188	188	188	水害防止	0	381	381	715	140	100, 100	0	0
	飼料用米	新設	0	92	92	作付増減	493	547	547	503	24	12, 077	0	0
	れんこん	新設	0	8	8	作付増減	2, 160	1, 593	1, 593	127	397	50, 419	15	7, 563
	なす	新設	0	75	75	作付増減	10, 233	11, 957	11, 957	8, 968	429	3, 847, 272	7	269, 309
	ねぎ	新設	0	64	64	作付増減	1, 968	1, 654	1,654	1,059	505	534, 795	2	10, 696
	レタス	新設	21	47	26 21	作付増減湿潤かんがい	2, 369 2, 369	1, 681 1, 681	1, 681 △688	437 △144	215 215	93, 955 △30, 960	19 79	17, 851 △24, 458
		更新計	19 2	19 2	19 2	湿潤かんがい水害防止	2, 062 2, 369	2, 369 O	307 2, 369	58 50	215 215	12, 470 10, 750	79 19	9, 852 2, 043 5, 288
	たまねぎ	新設	17	22	5 17	作付増減湿潤かんがい	3, 104 3, 104	3, 423 3, 423	3, 423 319	171 54	97 97	16, 587 5, 238	19 79	3, 152 4, 138
		更新計	15	15	15	湿潤かんがい水害防止	2, 701 3, 104	3, 104 O	403 3, 104	62 53	97 97	6, 014 5, 141	79 19	4, 752 977 13, 019
	イタリアン	新設	12	61	49 12	作付増減湿潤かんがい	4, 720 4, 720	4, 354 4, 354	4, 354 △366	2, 133 △44	22 22	46, 926 △968	0 3	0 △29
		更新計	11	11	11	湿潤かんがい	3, 776	4, 720	944	102	22	2, 244	3	68 39
畑	なす	更新	17	17	17	湿潤かんがい	8, 699	10, 233	1, 534	261	429	111, 969	81	90, 695
	s 計													2, 546, 438

児島湾周辺地区の事業の効用に関する詳細 2(4)総便益額算出表 (1/3)

_ \ 1	7 11-0 0 0	盆似异山	124			作物	生産効果					<b>計典</b> 級基	節減効果		(1/3)
		割引率(1		更新分に	新設 及7	バ機能向				更新分に	新設及び				
評		+割引	経			系る効果	エハル		計			系る効果	1) (C	Ī	計
価	年		過	係る効果	1:		ケマル		<b>□</b> +	係る効果	1:		ケダル		<b>=+</b>
期	度	率)		年効果額	年効果額	効果発	年発生	年効果額	同左	年効果額	年効果額	効果発	年発生	年効果額	同左
間			年			生割合	効果額		割引後			生割合	効果額		割引後
IHJ		1.0400		(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(千円)_	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(千円)
		1		2	3	4	5=3×4	6=2+5	7=6/1	2	3	4	$5=3\times4$	6 = 2 + 5	7=6/1
1	S61	0.3607	-26	2,012,050	534,388	0.0	0	2,012,050	5,578,181	-282,426	3,169,223	0.0	0	-282,426	-782,994
2	S62	0.3751	-25	2,012,050	534,388	0.1		2,012,584	5,365,460	-282,426	3,169,223	0.1	3,169	-279,257	-744,487
-															
3	S63	0.3901	-24	2,012,050	534,388	0.4	2,138	2,014,188	5,163,261	-282,426	3,169,223	0.4	12,677	-269,749	-691,487
4	H1	0.4057	-23	2,012,050	534,388	1.7	9,085	2,021,135	4,981,846	-282,426	3,169,223	1.7	53,877	-228,549	-563,345
5	H2	0.4220	-22	2,012,050	534,388	5.4	28,857	2,040,907	4,836,273	-282,426	3,169,223	5.4	171,138	-111,288	-263,716
6	H3	0.4388	-21	2,012,050	534,388	10.9		2,070,298	4,718,090	-282,426	3,169,223	10.9	345,445		143,617
					,										
7	H4	0.4564	-20	2,012,050	534,388	14.4	76,952	2,089,002	4,577,130	-282,426	3,169,223	14.4	456,368	173,942	381,117
8	H5	0.4746	-19	2,012,050	534,388	17.0	90,846	2,102,896	4,430,881	-282,426	3,169,223	17.0	538,768	256,342	540,122
9	H6	0.4936	-18	2,012,050	534,388	20.0	106.878	2,118,928	4,292,804	-282,426	3,169,223	20.0	633,845	351,419	711,951
10								2,150,456				25.9		-	
	H7	0.5134	-17	2,012,050	534,388	25.9			4,188,656	-282,426	3,169,223		820,829		
11	Н8	0.5339	-16	2,012,050	534,388	31.8	169,935	2,181,985	4,086,880	-282,426	3,169,223	31.8	1,007,813	725,387	1,358,657
12	H9	0.5553	-15	2,012,050	534,388	38.5	205,739	2,217,789	3,993,857	-282,426	3,169,223	38.5	1,220,151	937,725	1,688,682
13	H10	0.5775	-14	2,012,050	534,388	42.1		2,237,027	3,873,640	-282,426	3,169,223	42.1	1,334,243		
-															
14	H11	0.6006	-13	2,012,050	534,388	47.5		2,265,884	3,772,701	-282,426	3,169,223	47.5	1,505,381		
15	H12	0.6246	-12	2,012,050	534,388	52.0	277,882	2,289,932	3,666,238	-282,426	3,169,223	52.0	1,647,996	1,365,570	2,186,311
16	H13	0.6496	-11	2,012,050	534,388	56.7	302,998	2,315,048	3,563,805	-282,426	3,169,223	56.7	1,796,949	1,514,523	2,331,470
17	H14	0.6756	-10	2,012,050	534,388	61.8		2,342,302	3,466,995	-282,426	3,169,223	61.8		1,676,154	
-							,	, ,		,					
18	H15	0.7026	-9	2,012,050	534,388	64.8		2,358,333	3,356,580	-282,426	3,169,223	64.8	2,053,657		
19	H16	0.7307	-8	2,012,050	534,388	69.1	369,262	2,381,312	3,258,946	-282,426	3,169,223	69.1	2,189,933	1,907,507	2,610,520
20	H17	0.7599	-7	2,012,050	534,388	72.2	385.828	2,397,878	3,155,518	-282,426	3,169,223	72.2	2,288,179	2,005,753	2,639.496
21	H18			2,012,050				2,411,772		-282,426				2,088,153	
		0.7903	-6		534,388	74.8			3,051,717		3,169,223	74.8			
22	H19	0.8219	-5	2,012,050	534,388	76.9	410,944	2,422,994	2,948,040	-282,426	3,169,223	76.9	2,437,132	2,154,706	2,621,616
23	H20	0.8548	-4	2,012,050	534,388	78.9	421,632	2,433,682	2,847,078	-282,426	3,169,223	78.9	2,500,517	2,218,091	2,594,865
24	H21	0.8890	-3	2,012,050	534,388	81.3		2,446,507	2,751,976	-282,426	3,169,223	81.3	2,576,578		
25	H22	0.9246	-2	2,012,050	534,388	83.7		2,459,333	2,659,889	-282,426	3,169,223	83.7	2,652,640		
26	H23	0.9615	-1	2,012,050	534,388	86.4	461,711	2,473,761	2,572,814	-282,426	3,169,223	86.4	2,738,209	2,455,783	2,554,116
27	H24	1.0000	0	2,012,050	534,388	89.6	478.812	2,490,862	2,490,862	-282,426	3,169,223	89.6	2,839,624	2,557,198	2,557,198
28	H25	1.0400	1	2,012,050	534,388	92.3		2,505,290	2,408,933	-282,426	3,169,223	92.3	2,925,193		2,541,122
29	H26	1.0816	2	2,012,050	534,388	94.4		2,516,512	2,326,657	-282,426	3,169,223	94.4	2,991,747		2,504,920
30	H27	1.1249	3	2,012,050	534,388	96.7	516,753	2,528,803	2,248,025	-282,426	3,169,223	96.7	3,064,639	2,782,213	2,473,298
31	H28	1.1699	4	2,012,050	534,388	97.9	523,166	2,535,216	2,167,036	-282,426	3,169,223	97.9	3,102,669	2,820,243	2,410,670
32	H29	1.2167			534,388	99.0									
			5	2,012,050				2,541,094	2,088,513	-282,426	3,169,223	99.0	3,137,531		2,346,597
33	H30	1.2653	6	2,012,050	534,388	99.7	532,785	2,544,835	2,011,250	-282,426	3,169,223	99.7	3,159,715	2,877,289	2,273,997
34	H31	1.3159	7	2,012,050	534,388	99.9	533,854	2,545,904	1,934,725	-282,426	3,169,223	99.9	3,166,054	2,883,628	2,191,373
35	H32	1.3686	8	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,860,615	-282,426	3,169,223	100.0		2,886,797	
-															
36	H33	1.4233	9	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,789,108	-282,426	3,169,223	100.0		2,886,797	
37	H34	1.4802	10	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,720,334	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,950,275
38	H35	1.5395	11	2,012,050	534,388	100.0	534.388	2,546,438	1,654,068	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,875,152
39	H36	1.6010	12	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,590,530	-282,426	3,169,223	100.0		2,886,797	
-														, ,	, ,
40	H37	1.6651	13	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,529,300	-282,426	3,169,223	100.0		2,886,797	
41	H38	1.7317	14	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,470,484	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,667,031
42	H39	1.8009	15	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,413,981	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,602,975
43	H40	1.8730	16	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,359,550	-282,426	3,169,223	100.0		2,886,797	, ,
															, ,
44	H41	1.9479	17	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,307,273	-282,426	3,169,223	100.0		2,886,797	
45	H42	2.0258	18	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,257,004	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,425,016
46	H43	2.1068	19	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438		-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,370.228
47	H44	2.1911	20	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,162,173		3,169,223	100.0		2,886,797	
-															
48	H45	2.2788	21	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,117,447		3,169,223	100.0		2,886,797	
49	H46	2.3699	22	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	1,074,492	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,218,109
50	H47	2.4647	23	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	1,033,163		3,169,223	100.0	3.169 223	2,886,797	1.171 257
								2,546,438							
51	H48	2.5633	24	2,012,050	534,388	100.0			993,422		3,169,223	100.0		2,886,797	
52	H49	2.6658	25	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	955,225	-282,426	3,169,223	100.0		2,886,797	
53	H50	2.7725	26	2,012,050	534,388	100.0	534.388	2,546,438	918,463	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	1,041,225
54	H51	2.8834	27	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	883,137		3,169,223	100.0		2,886,797	
55	H52	2.9987	28	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	849,181		3,169,223	100.0		2,886,797	962,683
56	H53	3.1187	29	2,012,050	534,388	100.0	534,388	2,546,438	816,506	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	925,641
57	H54	3.2434	30	2,012,050	534,388	100.0		2,546,438	785,114		3,169,223	100.0		2,886,797	890,053
58	H55	3.3731	31	2,012,050	534,388	100.0	ეა4,388	2,546,438	754,925	-282,426	3,169,223	100.0	3,169,223	2,886,797	855,829
台	計(総例	更益額)							148,339,428					1	89,757,941

**児島湾周辺地区の事業の効用に関する詳細** 2(4)総便益額算出表 ### (2/3) 2(4

	7 110 00	皿识光口	120		維	果		災害防止効果								
<b>≑</b> ₩		割引率(1		維持管理費節減効果 更新分に 新設及び機能向上分に 計						東かハ)。 英凯及が総配合 L八)。				31	- <del> </del>	
評	<i>/</i>	+割引	経	係る効果		系る効果		Ē	Ħ	係る効果		系る効果		1	計	評
価	年	率)	過			効果発	年発生	to the market	同左			効果発	年発生	to the product	同左	価
期	度	. ,	年	年効果額	年効果額	生割合	効果額	年効果額	割引後	年効果額	年効果額	生割合	効果額	年効果額	割引後	期
間		1.0400		(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(%)	(千円)	(千円)	(千円)	間
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(3)×(4)	(6)=(2)+(5)	(7)=(6)/(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)×(4)	6=2+5	(7)=(6)/(1)	
1	S61	0.3607	-26	-386,354	208,920	0.0	0	-386,354	-1,071,123	26,305	193,847	0.0	0		72,928	1
2	S62	0.3751	-25	-386,354	208,920	0.1	209	-386,145	-1,029,445	26,305	193,847	0.1	194	26,499	70,645	2
3	S63	0.3901	-24	-386,354	-	0.4	836	-385,518	-988,254	26,305		0.4		27,080		_
					208,920			-			193,847		775	-	69,418	_
4	H1	0.4057	-23	-386,354	208,920	1.7	3,552	-382,802	-943,559	26,305	193,847	1.7	3,295	29,600	72,960	4
5	H2	0.4220	-22	-386,354	208,920	5.4	11,282	-375,072	-888,796	26,305	193,847	5.4	10,468	36,773	87,140	5
6	H3	0.4388	-21	-386,354	208,920	10.9	22,772	-363,582	-828,582	26,305	193,847	10.9	21,129	47,434	108,099	6
7	H4	0.4564	-20	-386,354	208,920	14.4	30,084	-356,270	-780,609	26,305	193,847	14.4	27,914	54,219	118,797	7
8	H5	0.4746	-19	-386,354	208,920	17.0	35,516	-350,838	-739,229	26,305	193,847	17.0	32,954	59,259	124,861	8
9	Н6	0.4936	-18	-386,354	208,920	20.0	41,784	-344,570	-698,075	26,305	193,847	20.0	38,769	65,074	131,835	9
10	H7	0.5134	-17	-386,354	208,920	25.9	54,110	-332,244	-647,145	26,305	193,847	25.9	50,206	76,511	149,028	10
								-						-		-
11	H8	0.5339	-16	-386,354	208,920	31.8	66,437	-319,917	-599,208	26,305	193,847	31.8	61,643	87,948	164,727	11
12	H9	0.5553	-15	-386,354	208,920	38.5	80,434	-305,920	-550,909	26,305	193,847	38.5	74,631	100,936	181,768	12
13	H10	0.5775	-14	-386,354	208,920	42.1	87,955	-298,399	-516,708	26,305	193,847	42.1	81,609	107,914	186,864	13
14	H11	0.6006	-13	-386,354	208,920	47.5	99,237	-287,117	-478,050	26,305	193,847	47.5	92,077	118,382	197,106	14
15	H12	0.6246	-12	-386,354	208,920	52.0	108,638	-277,716	-444,630	26,305	193,847	52.0	100,800	127,105	203,498	15
16	H13	0.6496	-11	-386,354	208,920	56.7	118,458	-267,896	-412,401	26,305	193,847	56.7	109,911	136,216	209,692	16
17	H14	0.6756	-10	-386,354	208,920	61.8	129,113	-257,241	-380,759	26,305	193,847	61.8	119,797	146,102	216,255	17
					,		-	,								-
18	H15	0.7026	-9	-386,354	208,920	64.8	135,380	-250,974	-357,208	26,305	193,847	64.8	125,613	151,918	216,223	18
19	H16	0.7307	-8	-386,354	208,920	69.1	144,364	-241,990	-331,176	26,305	193,847	69.1	133,948	160,253	219,314	19
20	H17	0.7599	-7	-386,354	208,920	72.2	150,840	-235,514	-309,928	26,305	193,847	72.2	139,957	166,262	218,795	20
21	H18	0.7903	-6	-386,354	208,920	74.8	156,272	-230,082	-291,132	26,305	193,847	74.8	144,997	171,302	216,756	21
22	H19	0.8219	-5	-386,354	208,920	76.9	160,659	-225,695	-274,602	26,305	193,847	76.9	149,068	175,373	213,375	22
23	H20	0.8548	-4	-386,354	208,920	78.9	164,838	-221,516	-259,144	26,305	193,847	78.9	152,945	179,250	209,698	23
24	H21	0.8890	-3	-386,354	208,920	81.3	169,852	-216,502	-243,534	26,305	193,847	81.3	157,597	183,902	206,864	24
		0.9246	-2	-	208,920								,			25
25	H22			-386,354		83.7	174,866	-211,488	-228,735	26,305	193,847	83.7	162,250	188,555	203,931	_
26	H23	0.9615	-1	-386,354	208,920	86.4	180,507	-205,847	-214,089	26,305	193,847	86.4	167,483	193,788	201,548	26
27	H24	1.0000	0	-386,354	208,920	89.6	187,192	-199,162	-199,162	26,305	193,847	89.6	173,687	199,992	199,992	27
28	H25	1.0400	1	-386,354	208,920	92.3	192,833	-193,521	-186,078	26,305	193,847	92.3	178,920	205,225	197,332	28
29	H26	1.0816	2	-386,354	208,920	94.4	197,220	-189,134	-174,865	26,305	193,847	94.4	182,991	209,296	193,506	29
30	H27	1.1249	3	-386,354	208,920	96.7	202,026	-184,328	-163,862	26,305	193,847	96.7	187,450	213,755	190,021	30
31	H28	1.1699	4	-386,354	208,920	97.9	204,533	-181,821	-155,416	26,305	193,847	97.9	189,776	216,081	184,700	31
32	H29	1.2167	5	-386,354	208,920	99.0	206,831	-179,523	-147,549	26,305	193,847	99.0	191,908	218,213	179,348	32
								-								_
33	H30	1.2653	6	-386,354	208,920	99.7	208,293	-178,061	-140,726	26,305	193,847	99.7	193,265	219,570	173,532	33
34	H31	1.3159	7	-386,354	208,920	99.9	208,711	-177,643	-134,997	26,305	193,847	99.9	193,653	219,958	167,154	34
35	H32	1.3686	8	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-129,646	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	160,859	35
36	H33	1.4233	9	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-124,664	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	154,677	36
37	H34	1.4802	10	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-119,872	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	148,731	37
38	H35	1.5395	11	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-115,254	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	143,002	38
39	H36	1.6010	12	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-110,827	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	137,509	39
40	H37	1.6651	13	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-106,561	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	132,215	40
				-386,354 -386,354	,		,	-177,434			,		-			_
41	H38	1.7317	14	,	208,920	100.0	208,920	,	-102,462	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	127,131	41
42	H39	1.8009	15	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-98,525	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	122,246	42
43	H40	1.8730	16	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-94,733	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	117,540	43
44	H41	1.9479	17	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-91,090	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	113,020	44
45	H42	2.0258	18	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-87,587	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	108,674	45
46	H43	2.1068	19	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-84,220	26,305	193,847	100.0	193,847		104,496	_
47	H44	2.1911	20	-386,354	208,920	100.0	208,920		-80,979	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	100,476	_
48	H45	2.2788	21	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-77,863	26,305	193,847	100.0	193,847		96,609	_
																_
49	H46	2.3699	22	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-74,870	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	92,895	_
50	H47	2.4647	23	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-71,990	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	89,322	_
51	H48	2.5633	24	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-69,221	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	85,886	51
52	H49	2.6658	25	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-66,559	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	82,584	52
53	H50	2.7725	26	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-63,998	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	79,406	53
54	H51	2.8834	27	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-61,536	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	76,352	_
55	H52	2.9987	28	-386,354	208,920	100.0	208,920		-59,170	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	73,416	_
														-		_
56	H53	3.1187	29	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-56,894	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	70,591	_
57	H54	3.2434	30	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-54,706	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	67,877	_
58	H55	3.3731	31	-386,354	208,920	100.0	208,920	-177,434	-52,603	26,305	193,847	100.0	193,847	220,152	65,267	
台	計(総(	更益額)							-17,865,515						8,308,491	É
_																

#### 湾周辺地区の事業の効用に関する詳細

1)総便益額算出表

2.4647

2.5633

2.6658

2.7725

2.8834

2.9987

3.1187

3.2434

3.3731

H47

H48

H49

H50

H51

H52

H53

H54

H55

計(総便益額)

23

24

25

26

2.7

28

29

30

31

571,629

571,629

571,629

571.629

0

0

0 571.629

0 571.629

0 571,629

0 571,629

0 571,629

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

571,629

571,629

571,629

571,629

571,629

571,629

571,629

571.629

571,629

571,629 231,926

571,629 190,626

223,005

214,431

206,178

198.248

183,291

176,244

169,467

19.484.025

571,629

571,629

571.629

571.629

571,629

571.629

571,629

18,274

18.274

18,274

18,274

18,274

18,274

18,274

18.274

18,274

0

0

0

0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

18,274

18.274

18,274

18.274

18.274

18,274

18,274

18.274

18,274

18,274

18,274

18,274

18,274

18.274

18,274

18,274

18,274

18,274

7,414 2,461,092

7,129 2,366,424

6,855 2,275,437

6.591 2,187,865

6,338 2,103,717

6,094 2,022,830

5,859 1,944,994

5.634 1.870.216

5,418 1,798,303

622,872 248,647,242

**喜翻環暗保全**効果 農業労働環境改善効果 新設及び機能向上分に 割引後 割引率(1 新設及び機能向上分に 更新分 更新分 計 **≱**∔ 終 +割引 効果額 こ係る対 こ係る効 年発生 率) 禍 年効果 年効果 効果発 年発生 年効果 年効果 年効果 効果発 年効果 合計 度 年 硩 貊 牛割合 効果額 貊 割引後 貊 硩 牛割合 効果額 貊 割引後 1 0400 (千円) (千円) (壬田) (壬円) (壬円) (千円) (壬田) (千円) (%)(千円) (千円) (%)(千円) S61 0.3607 -26 571,629 18,274 3,796,992 0 0.0 0 0.0 S62 0.3751 -25 571,629 0.1 572 572 1.525 18,274 0.1 18 48 3,663,746 0.3901 0 2.287 2.287 0 0.4 3,558,988 S63 -24 571,629 0.4 5,863 18,274 73 73 187 Н1 0.4057 -23 0 571,629 1.7 9,718 9,718 23,954 18,274 1.7 311 311 767 3,572,623 0 H2 0.4220 -22 0 571,629 5.4 30.868 30,868 73,147 0 18,274 5.4 987 987 2.339 3.846.387 H3 0.4388 -21 0 571.629 10.9 62 308 62,308 141.996 0 18,274 10.9 1 992 1 992 4.540 4.287,760 H4 571,629 82,315 180,357 18,274 2,631 5,765 4,482,557 0.4564 -200 14.4 82,315 0 14.4 2,631 Н5 0.4746 -19 571,629 17.0 97.177 97,177 204,756 18,274 17.0 3.107 3.107 6.547 4.567.938 Н6 0.4936 -18 571,629 20.0 114,326 114,326 231,617 18,274 20.0 3,655 3,655 7,405 4,677,537 571,629 9,219 5,036,835 Н7 0.5134 -17 0 25.9 148,052 148,052 288,376 18,274 25.9 4,733 0 4,733 Н8 0.5339 -16 0 571.629 31.8 181.778 181.778 340.472 0 18.274 31.8 5.811 5.811 10.884 5.362.412 H9 0.5553 -150 571.629 38.5 220 077 220,077 396,321 0 18,274 38.5 7,035 7,035 12,669 5,722,388 H10 0.5775 -14 0 571,629 42.1 240,656 240,656 416,720 0 18,274 42.1 7,693 13,321 5,795,165 7.693 H11 0.6006 -13 571,629 47.5 271.524 271,524 452,088 18,274 47.5 8.680 8,680 14.452 5.994.519 H12 0.6246 571,629 52.0 297,247 297,247 475,900 0 18,274 52.0 9,502 9,502 15,213 6,102,530 571,629 H13 0.6496 -11 0 56.7 324,114 498,944 56.7 10,361 10,361 15,950 6,207,460 324,114 0 18,274 H14 0.6756 -10 0 571.629 61.8 353.267 353.267 522.894 0 18,274 61.8 11.293 11.293 16,716 6,323,087 H15 0.7026 -9 0 571,629 64.8 370,416 370,416 527.208 0 18,274 64.8 11,842 11,842 16,855 6,280,624 69.1 0.7307 -8 0 571,629 69.1 394,996 540,572 0 18,274 12,627 17,281 6,315,457 H16 394,996 12,627 H17 0.7599 -7 0 571,629 72.2 412,716 412,716 543,119 0 18,274 72.2 13,194 13,194 17,363 6,264,363 H18 0.7903 0 571,629 427,578 541,033 74.8 13,669 17,296 6,177,898 -6 74.8 427,578 0 18,274 13,669 0.8219 -5 571,629 534,838 76.9 14,053 17,098 6,060,365 H19 0 76.9 439,583 439,583 0 18,274 14,053 H20 0.8548 -4 0 571.629 78.9 451.015 451.015 527.626 0 18.274 78.9 14.418 14.418 16.867 5.936.990 H21 0.8890 -3 0 571,629 81.3 464,734 464,734 522,760 0 18,274 81.3 14,857 14,857 16,712 5,835,376 H22 0.9246 -2 0 571,629 83.7 478,453 478,453 517,470 0 18,274 83.7 15,295 15,295 16,542 5,732,599 -1 571,629 H23 0.9615 0 86.4 493,887 493,887 513,663 0 18,274 86.4 15,789 15,789 16,421 5,644,473 H24 1.0000 0 0 571,629 89.6 512,180 512,180 512,180 0 18,274 89.6 16,374 16.374 16,374 5,577,444 H25 0 571,629 92.3 527,614 507,321 92.3 16,218 5,484,848 1.0400 1 527,614 0 18,274 16,867 16,867 539.618 498.907 15,950 5,365,075 H26 1.0816 2 0 571.629 94.4 539.618 0 18.274 94.4 17.25117.251H27 1.1249 3 0 571.629 96.7 552.765 552.765 491.390 0 18.274 96.7 17.671 17.671 15.709 5.254.581 H28 1.1699 4 0 571,629 97.9 559,625 559,625 478,353 0 18,274 97.9 17,890 17,890 15,292 5,100,635 571,629 14,869 H29 1.2167 5 0 99.0 565,913 565,913 465,121 0 18,274 99.0 18,091 18,091 4,946,899 H30 1.2653 6 0 571,629 99.7 569,914 569,914 450,418 18,274 99.7 18,219 18,219 14,399 4,782,870 H31 99.9 99.9 13,873 4,606,095 1.3159 7 0 571,629 571.057 571.057 433.967 0 18,274 18.256 18,256 8 H32 1.3686 0 571.629 100.0 571.629 571.629 417.674 0 18.274 100.0 18.274 18.274 13.352 4.432.161 H33 1.4233 9 0 571,629 100.0 571,629 571,629 401,622 0 18,274 100.0 18,274 18,274 12,839 4,261,824 H34 1.4802 10 571,629 100.0 571,629 386,184 18,274 100.0 18,274 18,274 12,346 4,097,998 0 571,629 0 H35 1.5395 11 0 571,629 100.0 571,629 571,629 371,308 18,274 100.0 18,274 18,274 11,870 3,940,146 H36 1.6010 12 0 571,629 100.0 571,629 571,629 357,045 0 18,274 100.0 18,274 18,274 11,414 3,788,792 571.629 10.975 3.642.937 H37 1.6651 13 0 100.0 571.629 571.629 343,300 18.274 18,274 0 18,274 100.0 H38 1.7317 14 0 571,629 100.0 571,629 571,629 330,097 0 18,274 100.0 18,274 18,274 10,553 3,502,834 H39 1.8009 15 0 571,629 100.0 571,629 571,629 317,413 0 18,274 100.0 18,274 18,274 10,147 3,368,237 H40 1.8730 571,629 571,629 571,629 305,194 100.0 18,274 16 0 100.0 0 18,274 18,274 9,757 3,238,577 H41 1.9479 17 0 571,629 100.0 571,629 571,629 293,459 0 18,274 100.0 18,274 18,274 9.381 3,114,048 H42 2.0258 18 571.629 100.0 571.629 571,629 282,174 18,274 100.0 18.274 18,274 9,021 2,994,302 2.1068 8,674 2,879,180 H43 19 0 571.629 100.0 571,629 271.326 0 18.274 100.0 18,274 571.629 18.274 2.1911 8,340 2,768,407 H44 20 0 571,629 571,629 571,629 260,887 18,274 18,274 18,274 100.0 0 100.0 H45 2.2788 21 0 571.629 100.0 571,629 571,629 250.846 0 18,274 100.0 18.274 18.274 8,019 2,661,864 571,629 H46 2.3699 22 0 571,629 100.0 571,629 241,204 0 18,274 100.0 18,274 18,274 7,711 2,559,541

(3/3)