

別記様式第 8 号（第 12 関係）

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち
有機 J A S 認証、G A P 認証取得等支援事業に関する事業評価票

都道府県名 市町村名	東京都			
事業実施主体名	一般社団法人 全国農業改良普及支援協会			
事業の概要	有機 J A S 認証取得等 支援	G A P 認証 取得等支援	G A P 認証 審査員育成 支援	G A P 認証 審査機関新規 参入支援
	有機農畜産物等の輸出に向けて、有機 J A S 認証の取得を目指す農業者等や食品製造事業者が行う、認証取得や商談等の取組に必要な経費を支援。	G A P 認証を受けて生産された農産物の輸出に向けて、G A P 認証の取得を目指す農業者等が行う、認証取得や商談等の取組に必要な経費を支援。	G A P 認証取得拡大において G A P の認証審査を行う者の確保に向けて、事業実施主体が行う、G A P 認証審査員に成り得る者の育成に関する研修等の取組を支援。	G A P 認証審査体制の強化に向けて、審査機関として参入を目指す事業者が行う、認定機関による製品認証機関としての認定審査の受審に必要な経費の支援。
成果目標の 具体的内容	・有機認証取得等支援対象者の全てが取組目標を達成 【成果目標達成の検証方法】 支援対象者ごとの取組目標の達成状況を判断。	・G A P 認証取得等支援対象者の全てが取組目標を達成 【成果目標達成の検証方法】 支援対象者ごとの取組目標の達成状況を判断。	・目標支援対象者（15 名）の全てに対して取組を支援 【成果目標達成の検証方法】 支援対象者について G A P 認証審査員の要件の充足状況を確認し判断。	・2 件以上の審査機関新規参入支援対象者の認定審査の受審を支援 【成果目標達成の検証方法】 認定結果を確認し判断。

		達成率＝取組 目標を達成し た件数／支援 件数（実績）	達成率＝取組 目標を達成し た件数／支援 件数（実績）	達成率＝育成 支援件数（実 績）／目標支 援対象者数 （15名）	達成率＝支援 件数（実績）／ 目標支援件数 （2件）
成果 目標 の 達成 状況	目標年度 （令和3年度）	26件	11件	19名	0件
	目標値 ※ 支援対象者数	27件	12件	15名	2件
	達成率	96%	92%	127%	0%
総合評価		A : 計画以上の成果が見られる。 B : 計画どおりの成果が見られる。 C : 計画どおりの成果が見られない。			
農林水産省 農産局長 の意見		本事業は、令和2年度に計3回の公募（各公募期間：令和2年2/14～3/13、4/22～5/22、8/3～8/31）を行い、有機JAS認証27件、GAP認証12件、審査員候補者19名を採択した。審査機関新規参入は、新型コロナウイルスの影響で認証審査機関からの受審が可能かどうか懸念される状況であったためか、応募はなく目標を達成できなかった。 有機JAS認証取得等支援事業及びGAP認証取得等支援事業に関しては、採択後、①ロシアのウクライナ侵攻の影響を受けた輸送料の上昇、②新型コロナウイルス感染拡大による渡航制限や海上輸送の停滞により海外バイヤーとの商談や輸出が困難となり目標を100%達成できない支援対象者もいたが、目標に相当する取組を実施しており、成果目標を達成している。 GAP認証審査員育成支援に関しては、19名を採択、支援するとともに、その19名全員が審査員候補者として認められているところである。 4つの支援事業を合わせた達成率は100%となり、以上のことから、本事業の事業計画は妥当であった。			