

第 4 次食育推進基本計画の作成に向けた進め方（案）

	第 3 次基本計画 (実績)	第 4 次基本計画 (見込み)
<第 4 年度（R元年度）> 第 3 次基本計画の進捗状況 及び第 4 次基本計画作成に 向けた主な論点 ↓	H26（2014）年度 27（2015）・ 3 ↓	R元（2019）年度 2（2020）・ 3 ↓
<第 5 年度（R 2 年度）>	H27（2015）年度	R 2（2020）年度
パブリックコメント		2（2020） 6・ 5 ～ 2（2020） 7・ 4
重点課題等ヒアリング ①		2（2020）・ 8・ 18
重点課題等ヒアリング ② 重点課題の方向性	27（2015）・ 6	} 2（2020）・ 10・ 1
第 4 次基本計画骨子（案）	27（2015）・ 8	2（2020）・ 11下旬～12月上旬
第 4 次基本計画（案）	27（2015）・ 12	R 3（2021）・ 1 中下旬
パブリックコメント	H27（2015）・ 12 ～H28（2016）・ 1	3（2021）・ 1 中下旬～ （最短2週間程度）
第 4 次基本計画（案）	H28（2016）・ 2	3（2021）・ 3 上中旬
第 4 次基本計画の決定 （食育推進会議）	28（2016）・ 3	3（2021）・ 3