


「デジタル食育」の主な発信方法

Webサイトといった基本的な情報発信ツールから、交流や投稿のできる拡散力のあるSNS、そして動画配信サービスやライブ配信など様々な手段があります。ここでご紹介した発信方法は一例です。各団体の持つ課題や活動内容によって「デジタル食育」の手法は異なってきますが、優先順位を決めてできるところから展開していきましょう。



「オンライン食育イベント」制作フローチャート

オンライン食育イベントは当日の運営だけでなく、企画から開催まで数多くの準備を行うべき段階があります。企画から事後フォローまでの全体の流れと行うべきタスクを事前に把握し、漏れがないよう準備を進めましょう。

段 階	項 目	実施内容
Plan (計画)	【約2～3ヶ月前】 ① 企画	●開催概要を企画 ●予算に応じた企画の作成 ●参加団体や主催団体を決め、主導権を持つリーダー役を選定する ●実施目的、ターゲットを明確にしてテーマ、発信内容を設定 ●開催日時の決定、(会場が必要な場合)会場の下見を行い決定・予約 ●出演者・講師等の選定・交渉・決定
	【約1～2ヶ月前】 ② 準備	●配信サービス・機材の決定 ●進行概要や運営方法の検討・準備 ●配信手法、使用するサービスの決定、使用機材の準備 ●運営方法の検討および実施運営、参加者対応などのスタッフの役割分担 ●進行内容をまとめた進行表や運営マニュアルの作成 ●告知内容や参加方法を検討し告知ページを作成 ●入金チェックの体制づくりや入金方法の検討(参加費有料の場合)
	【約1ヶ月前】 ③ 告知	●アプローチ方法を決定 ●告知集客、参加者対応 ●ホームページなどに告知原稿を掲載し参加募集を開始 ●申込締切～抽選作業～参加者に案内メールを送付 ●参加者のITリテラシーに合わせて事務局対応。事前体験会なども検討 ●リマインドメールの送付(例：1週間前・3日前・前日など) ●入金チェック(参加費有料の場合)
Do (実行)	【当日】 ④ 配信	●進行表や運営マニュアルに従い実施運営 ●会場設営、機材セッティング、リハーサル ●事務局による参加者対応、チャット活用など ●役割分担に従い実施運営 出演者、進行管理、参加者対応、オンライン会議システムのホスト、カメラマンなど
Check (評価) Act (改善)	【実施後】 ⑤ 事後フォロー	●活動の成果を検証し次のステップへ ●オンライン会議システムの機能を使用した録画や記録を作成 ●参加者へのフォローアップメールを送付 ●出演者・講師への謝礼の支払い ●参加者へのアンケートを行い、評価(楽しさ・理解度・満足度等)を聞く ●食育活動の成果を検証し、次の活動へと反映させる

デジタル技術を活用した「オンライン食育イベント」の実証として、3団体の企画協力によりオンライン親子料理教室を企画・実施。配信当日はオンライン会議システム(今回の実証ではZoom)を使用して、キッチンスタジオおよび農園から配信を行った。

■企画協力：

- ・キューピー株式会社
- ・ソムリエファーム ～わたなべさんちの野菜たち～
- ・特定非営利活動法人日本成人病予防協会

※オブザーバーとしてパパ料理研究家の滝村雅晴氏に協力を要請

■スケジュール：

- ・約2ヶ月前（12/15）第1回企画ミーティング(開催概要決定)
- ・約1ヶ月前（1/6）第2回企画ミーティング(告知開始)
- ・約3週間前（1/20）応募締め切り
- ・10日前（2/1）第3回企画ミーティング(準備確認)
- ・2日前（2/9）事前リハーサル
- ・当日（2/11）配信

■タイトル：

旬の野菜で
サンドイッチとポトフを作ろう！
～オンライン親子クッキング～

■使用機材：

キューピー「マヨテラス」側：

スマートフォン2台(料理教室配信用)・PC3台(ホスト用)

ソムリエファーム側：

スマートフォン1台(農園中継配信用)



■対象：

6歳以上のお子様と保護者

※お子様の人数については制限なし

■告知方法：

企画協力3団体のホームページ、ブログ、SNSなどで告知

■応募方法：

オンライン入力フォーム(今回の実証ではグーグルフォームを使用)に記入の上応募

■定員・応募数：

定員10組のところ13組応募

(3団体にて協議の上、全員当選とした)→当日参加は12組

■参加費：

無料(発送する食材以外は各自ご準備いただく)

■配信日時：

2022年2月11日(金) 10:30～12:30

■配信場所：

キューピー「マヨテラス」キッチンスタジオ(東京都調布市)
ソムリエファーム(千葉県山武市)

配信録画(全体 約1時間51分) https://youtu.be/JqX_nSTno-s
オンライン親子クッキング全体の記録動画です。



全体

配信録画(前編 約22分) <https://youtu.be/Bx8vVXVmvf4>
「施設紹介」および「ソムリエファーム」からの中継部分です。

配信録画(後編 約1時間29分) <https://youtu.be/GsT19Wq-Imw>
料理教室の実施部分の動画です。



前編



後編

企画 準備 段階

- ライブ配信手法の決定、使用するサービスの決定
- 機材準備、運営方法の検討および役割分担
- 進行内容をまとめた進行表や運営マニュアルの作成
- 告知内容や参加方法を検討し告知ページを作成

企画協力：

- ・ キューピー株式会社
- ・ ソムリエファーム
～わたなべさんちの野菜たち～
- ・ 特定非営利活動法人日本成人病予防協会

※ 50音順・敬称略

実証として親子オンライン料理教室を企画・実施。キューピーは全体統括・会場手配を行い、日本成人病予防協会はレシピ開発と料理教室の講師を担当、ソムリエファーム～わたなべさんちの野菜たち～は旬の野菜の提供を行った。

開催概要の検討

課題・工夫した点等：

- ★ オンライン会議システムを選定するポイントとして**参加者の利便性を考慮し、利用率の高いシステムとしてZoomを採用した。**
- ★ 農園にて使用できそうな野菜を検討しながら、その場で試作等を行い使用する野菜を決定。**リモートだけではコミュニケーションが薄くなるので、対面で会話をすることが重要**と感じた。




(注) オンライン会議システムのホストが他のユーザーとホスト権限を共有することで、参加者の管理や録画など、ミーティングの管理を共同で行うことができる機能。

レシピ開発

課題・工夫した点等：

- ★ 「レシピの食材選び」や「告知用写真撮影」も兼ねてソムリエファームにて試作。農園で**野菜の試食や収穫を行うことで、色合いや味の確認**ができた。



- ★ 2回目の試作としてZoom配信形式での試作を実施。野菜の切り方・味付けも本番を想定して行い、**料理時間の測定も行った。また、オンラインで自分の手元が参加者からどう見えるかを確認した。**



13

運営計画

課題・工夫した点等：

- ★ **子供が参加するため、実施時間は1時間半～2時間が上限**だと考えプログラムを構成した。
- ★ Zoomで共同ホスト^(注)を設定し、**ホスト側のオペレーションを参加者対応と出演者運営(スポットライトなど)に分けて2名体制で対応し、操作が1名に集中しないようにした。**
共同ホストを設定することで、Zoomのホスト側がダウンするリスクを回避する効果もあった。



各章のタイトルをクリックするとその章の最初のページにジャンプします

告知 段階

- ホームページなどに告知原稿を掲載し参加募集を開始
- 申込締切～抽選作業～参加者に案内メールを送付
- 参加者のリテラシーに合わせて事務局対応。
- リマインドメール送付（1週間前・3日前・前日など）

企画協力：

- ・ キューピー株式会社
- ・ ソムリエファーム
- ～わたなべさんちの野菜たち～
- ・ 特定非営利活動法人日本成人病予防協会

※ 50音順・敬称略

レシピ開発した際に写真撮影を行い、告知原稿を作成し各団体にて告知活動を行った。告知チラシにQRコードを掲載し、Googleフォームにより作成した応募フォームに誘導して参加希望者により必要事項を記入していただいた。

告知内容・手法

課題・工夫した点等：

- ★ 見た人への**インパクトを考え、野菜の画像を大きく使ったビジュアルを作成し**、3団体にて告知を行った。

- ★ 食育の取組を子供から大人まで**わかりやすく伝えるため、食育ピクトグラムを使用した。**



告知手法

- ◆ キューピー：オフィシャルブログ
- ◆ ソムリエファーム：ホームページ・LINE・来訪者に告知
- ◆ 日本成人病予防協会：Instagram・Twitter

応募方法の検討

課題・工夫した点等：

- ★ **初心者でも使いやすいオンライン入力フォーム(Googleフォーム)を活用して**応募フォームを作成した。今回は定員10組のため手作業でリスト作成を行った。



■ 申込ページ
(Googleフォームにより作成)

事務局運営について

課題・工夫した点等：

- ★ 個人情報の取得方針も異なる**複数の団体が協力しながら実施するため、個人情報の取扱い方法の意思決定が難しかった。**事務局は外部に設置し個人情報を取得しない体制とした。

- ★ **参加者への野菜の発送業務があり、事前に配送希望日時を聞いていたが、実施前日の降雪予報の影響で宅配便の遅延することもあり、急遽、食材を届けるタイミングを早める調整を行った。**



各章のタイトルをクリックするとその章の最初のページにジャンプします