平成21年度 教育ファーム推進行動計画 (農林水産省関係案)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	実行主体	
	推進協議会	•	-1	<u> </u>	•			•		•					
	全国			21年度第	第1回協議会 ┃ 7/8	: 						第	2回協議会	本省	
	ブロック	├		立ち上げ準				>						農政局	
	推進事業														
	推進検討会				第1回								第2回	事業実施主体	
	効果測定 検討 作業	第1回 調査	全設計	\	事前調査	第2回			第3回事後調査、	·	執筆•編集		配付	// //	
	マニュアル 検討 作業			第1回 企画·取材			→ ←	第2回		執筆·編集			配付 >	// //	
	ポータルサイト 運営	随時更新											>	"	
	モデル実証 募集〜選定 実証		選定 5/1				各団体での))取組 				2/21		<i>''</i> <i>''</i>	
	教育ファームの推進														
	市町村等への働きかり優良事例の収集	† 											→	農政局等 ″	
年	Ⅰ E度教育ファーム実態調査	 [1	<u> </u>	1		1		<u>I</u>					
	実査 集計·公表								調査期間(11月1日現在 集計	E)		公表	農政局等 本省	