


栃木南部農業水利事業の進捗状況（令和8年3月）

与良川統合排水機場（令和元年度～5年度）



令和3年3月
（吸込水槽、西部自然排水樋門、東西サイホン（右岸）施工）



令和4年9月
（吸込水槽本体・呑口部、吐出水槽本体・暗渠、接続樋、建築建屋本体、樋門接続水路施工）



令和5年5月
総合試運転調整



令和6年3月
与良川統合排水機場完成

西清水川排水路の拡幅改修開始（令和3年度）



令和3年11月 積ブロック取壊し工
（西清水川排水路その3工事）



令和4年3月
（西清水川排水路その3工事 完成）

新荒川排水路の拡張改修完了 （平成30年度～令和2年度）



令和3年3月（新荒川排水路完成）




令和7年度
西清水川排水路改修

令和6～7年度
西清水川排水路改修

令和7年度
西清水川排水路改修

令和6～7年度
旧荒川排水機場撤去・場内整備

荒川排水機場（平成30年度～令和3年度）



令和3年5月（荒川排水機場完成）

西部幹線排水路の拡幅改修（令和4～5年度）



令和6年1月
西部幹線排水路改修工事（その1）（その2）完成

凡例	
令和3年度まで	黄色
令和4年度	オレンジ
令和5年度	緑
令和6年度	紫
令和7年度	青
令和8年度以降	赤

凡例	
（白枠）	排水改良受益地
（ピンク）	受益地（田）
（黄）	受益地（畑）
（赤丸）	排水機場（国営）
（黒丸）	排水機場（既設）
（赤線）	排水路（国営）
（黒線）	排水路（関連）
（点線）	市町村界

キロメートル