

令和 6 年度農業農村整備事業等事後評価（国営事業）スケジュール（案）

〔 国営かんがい排水事業 曾於北部地区 〕

〔 直轄海岸保全施設整備事業 福富地区 〕

時 期	技術検討会	委 員 会	幹 事 会	備 考
5 月			第 1 回幹事会 (5/28)	
6 月	現地調査（曾於北部地区） (6/7) 現地調査（福富地区） (6/12) 第 1 回技術検討会 (6/14)	第 1 回委員会 (6/5)	第 2 回幹事会 (未定)	↑ 関係機関からの 意見聴取
7 月	第 2 回技術検討会 (7/10) 7 月末まで 事後評価結果の報告（九州農政局長→農村振興局長） ※農村振興部長専決	第 2 回委員会 (未定)		↓
8 月	↓ 8 月末まで 事後評価結果の公表（本省ＨＰにて公表）			