

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 31 日に締結した国営施設応急対策事業母畑地区 南幹線用水路改修（その 5）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 8 月 2 7 日

発注者	住所	福島県福島市笹谷字稲場 3 8 - 7
	氏名	分任支出負担行為担当官
		東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 伴 尚志

受注者	住所	福島県郡山市横川町字大谷地 3 7 番地
	氏名	株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				95,326,000	
消費税相当額		式	1.000				8,666,000	
工事価格		式	1.000				86,660,000	
・工事原価		式	1.000				72,913,000	
・・・直接工事費		式	1.000				42,897,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				29,982,000	
B1・・・第1号分水工 電気防食工		式	1.000				8,809,000	
B2・・・電気防食工		式	1.000				8,722,000	
B3・・・・・・ボーリング掘削	φ300 定置式	m	34.300	34.300	95,646	0	3,280,658	
B3・・・・・・ボーリングマシン組立・撤去	φ300 定置式	回	10.000	10.000	350,953	0	3,509,530	
B3・・・・・・ボーリング孔埋戻		m3	1.700	1.700	84,467	0	143,594	
B3・・・・・・陽極設置	Ⅳ型 2本吊り 縦置き	箇所	3.000	3.000	205,789	0	617,367	
B3・・・・・・陽極設置	V型 1本吊り 縦置き	箇所	2.000	2.000	112,117	0	224,234	
B3・・・・・・陽極設置	XⅣ型 1本吊り 縦置き	箇所	2.000	2.000	90,712	0	181,424	
B3・・・・・・亜鉛照合電極設置	φ40×250	箇所	3.000	3.000	49,728	0	149,184	
B3・・・・・・ターミナル設置	Ⅱ型	箇所	1.000	1.000	70,606	0	70,606	
B3・・・・・・コンクリートコア孔あけ・復旧	φ50×300程度	箇所	2.000	2.000	65,637	0	131,274	
B3・・・・・・ターミナルボックス設置	Ⅱ型	箇所	2.000	2.000	154,012	0	308,024	
B3・・・・・・配線工	CV8sq-1c	m	60.400	60.400	842	0	50,857	
B3・・・・・・配管工	FEP30	m	54.400	54.400	934	0	50,810	
B3・・・・・・埋設表示デブ		m	16.000	16.000	276	0	4,416	
B2・・・・撤去・復旧工		式	1.000				87,000	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去・復旧工		m	20.600	20.600	3,726	0	76,756	
B3・・・・・・門扉撤去・復旧工	片開き	組	1.000	1.000	10,685	0	10,685	
B1・・・第3号排泥工 電気防食工		式	1.000				6,759,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・電気防食工		式	1.000				6,667,000	
B3・・・・・・ボーリング掘削	φ300 定置式	m	28.800	28.800	95,646	0	2,754,605	
B3・・・・・・ボーリングマシン組立・撤去	φ300 定置式	回	6.000	6.000	350,953	0	2,105,718	
B3・・・・・・ボーリング孔埋戻		m3	1.400	1.400	84,467	0	118,254	
B3・・・・・・陽極設置	Ⅳ型 3本吊り 縦置き	箇所	4.000	4.000	301,469	0	1,205,876	
B3・・・・・・亜鉛照合電極設置	φ40×250	箇所	2.000	2.000	49,728	0	99,456	
B3・・・・・・ターミナル設置	Ⅱ型	箇所	1.000	1.000	70,606	0	70,606	
B3・・・・・・コンクリートコア孔あけ・復旧	φ50×300程度	箇所	1.000	1.000	65,637	0	65,637	
B3・・・・・・ターミナルボックス設置	Ⅱ型	箇所	1.000	1.000	154,012	0	154,012	
B3・・・・・・配線工	CV8sq-1c	m	50.200	50.200	842	0	42,268	
B3・・・・・・配線工	CV5.5sq-1c	m	4.700	4.700	778	0	3,657	
B3・・・・・・配管工	FEP30	m	46.000	46.000	934	0	42,964	
B3・・・・・・埋設表ポテープ		m	15.500	15.500	276	0	4,278	
B2・・・・・・撤去・復旧工		式	1.000				92,000	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去・復旧工		m	21.800	21.800	3,726	0	81,227	
B3・・・・・・門扉撤去・復旧工	片開き	組	1.000	1.000	10,685	0	10,685	
B1・・・第1号遮水工 電気防食工		式	1.000				10,206,000	
B2・・・・・・電気防食工		式	1.000				10,056,000	
B3・・・・・・ボーリング掘削	φ300 定置式	m	36.000	36.000	95,646	0	3,443,256	
B3・・・・・・ボーリングマシン組立・撤去	φ300 定置式	回	10.000	10.000	350,953	0	3,509,530	
B3・・・・・・ボーリング孔埋戻		m3	2.000	2.000	84,467	0	168,934	
B3・・・・・・陽極設置	XⅢ型 3本吊り 縦置き	箇所	5.000	5.000	284,684	0	1,423,420	
B3・・・・・・陽極設置	Ⅳ型 2本吊り 縦置き	箇所	2.000	2.000	205,789	0	411,578	
B3・・・・・・亜鉛照合電極設置	φ40×250	箇所	3.000	3.000	49,728	0	149,184	
B3・・・・・・ターミナル設置	Ⅱ型	箇所	2.000	2.000	70,606	0	141,212	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ボンドターミナル設置		箇所	4.000	4.000	67,790	0	271,160	
B3・・・・・・コンクリートコア孔あけ・復旧	φ50×300程度	箇所	2.000	2.000	65,637	0	131,274	
B3・・・・・・ターミナルボックス設置	Ⅱ型	箇所	2.000	2.000	154,012	0	308,024	
B3・・・・・・配線工	CV8sq-1c	m	55.500	55.500	842	0	46,731	
B3・・・・・・配線工	CV5.5sq-1c	m	3.400	3.400	778	0	2,645	
B3・・・・・・配管工	FEP30	m	48.900	48.900	934	0	45,673	
B3・・・・・・埋設表示デューブ		m	13.800	13.800	276	0	3,809	
B2・・・・・・撤去・復旧工		式	1.000				150,000	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去・復旧工		m	37.400	37.400	3,726	0	139,352	
B3・・・・・・門扉撤去・復旧工	片開き	組	1.000	1.000	10,685	0	10,685	
B1・・・・第1号排気工 空気弁工		式	1.000				573,000	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				573,000	
B3・・・・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ150、副弁付	基	1.000	1.000	572,865	0	572,865	
B1・・・・第1号分水工 空気弁工		式	1.000				197,000	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				197,000	
B3・・・・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ75、副弁付	基	1.000	1.000	196,853	0	196,853	
B1・・・・第3号排気工 空気弁工		式	1.000				573,000	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				573,000	
B3・・・・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ150、副弁付	基	1.000	1.000	572,865	0	572,865	
B1・・・・第4号排気工 空気弁工		式	1.000				573,000	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				573,000	
B3・・・・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ150、副弁付	基	1.000	1.000	572,865	0	572,865	
B1・・・・第1号逆水工 空気弁工		式	1.000				573,000	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				573,000	
B3・・・・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ150、副弁付	基	1.000	1.000	572,865	0	572,865	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・第5号排気工 空気弁工		式	1.000				573,000	
B2・・・空気弁工		式	1.000				573,000	
B3・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ150、副弁付	基	1.000	1.000	572,865	0	572,865	
B1・・・第8号排気工 空気弁工		式	1.000				573,000	
B2・・・空気弁工		式	1.000				573,000	
B3・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ150、副弁付	基	1.000	1.000	572,865	0	572,865	
B1・・・第10号排気工 空気弁工		式	1.000				573,000	
B2・・・空気弁工		式	1.000				573,000	
B3・・・空気弁設置・撤去	樹脂製、7.5K、φ150、副弁付	基	1.000	1.000	572,865	0	572,865	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				12,915,000	
B1・・・排水工		式	1.000				1,774,000	
B2・・・排水工		式	1.000				1,774,000	
B3・・・排水工		式	1.000			0	1,773,874	
B1・・・充水工		式	1.000				1,382,000	
B2・・・充水工		式	1.000				1,382,000	
B3・・・充水工		式	1.000			0	1,381,822	
B1・・・第1号分水工 仮設工		式	1.000				4,335,000	
B2・・・進入路工		式	1.000				1,929,000	
B3・・・盛土設置		m3	261.200	261.200	2,544	0	664,493	
B3・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	624.900	624.900	1,918	0	1,198,558	
B3・・・土木シート設置		m ²	223.400	223.400	297	0	66,350	
B2・・・足場工		式	1.000				2,406,000	
B3・・・ボーリングマシン足場	平坦	箇所	10.000	10.000	240,581	0	2,405,810	
B1・・・第3号排泥工 仮設工		式	1.000				3,018,000	
B2・・・進入路工		式	1.000				1,575,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・盛土設置		m3	160.400	160.400	2,544	0	408,058	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	535.000	535.000	1,918	0	1,026,130	
B3・・・・・・土木シート設置		m ²	475.300	475.300	297	0	141,164	
B2・・・・・・足場工		式	1.000				1,443,000	
B3・・・・・・ボーリングマシン足場	平坦	箇所	6.000	6.000	240,581	0	1,443,486	
B1・・・・第1号遮水工 仮設工		式	1.000				2,406,000	
B2・・・・・・足場工		式	1.000				2,406,000	
B3・・・・・・ボーリングマシン足場	平坦	箇所	10.000	10.000	240,581	0	2,405,810	
・・間接工事費		式	1.000				30,016,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				10,538,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,194,000	
・・・・運搬費		式	1.000				2,002,000	
B1・・・・運搬費		式	1.000				2,002,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				2,002,000	
B3・・・・・・敷鉄板輸送費		ton	178.600	178.600	11,208	0	2,001,749	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,009,000	
B1・・・・技術管理費		式	1.000				1,009,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				1,009,000	
B3・・・・・・完成測定		施設	3.000	3.000	259,682	0	779,046	
B3・・・・・・完成報告作成		施設	3.000	3.000	76,676	0	230,028	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				333,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				333,000	
・・・現場管理費		式	1.000				19,478,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,478,000	
・・一般管理費等		式	1.000				13,747,000	