

単 価 合 意 書

令和7年8月5日に契約した八郎潟農業水利事業 A1-4幹線用水路(その5)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別紙の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月22日

発注者 住所 秋田県南秋田郡大潟村東1-1
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局八郎潟農業水利事業所長 佐々木 世界幸

受注者 住所 秋田県湯沢市桜通り2-8
氏名 株式会社丸栄建設 代表取締役 松田 圭司

別紙

八郎潟農業水利事業 A1-4 幹線用水路（その5）工事

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				88,452,100	
消費税相当額		式	1.000				8,041,100	
工事価格		式	1.000				80,411,000	
・工事原価		式	1.000				68,291,000	
・・・直接工事費		式	1.000				45,952,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				38,949,000	
B1・・・土工		式	1.000				6,036,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				6,036,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	135,085	
B3・・・整形工	人力荒仕上	式	1.000			0	131,730	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	390.000	390.000	422	0	164,580	
B3・・・埋戻	購入土（管頂区分①）	式	1.000			0	43,282	
B3・・・埋戻	購入土（管頂区分②）	式	1.000			0	961,086	
B3・・・埋戻	購入土（B<1.0）	式	1.000			0	624,706	
B3・・・埋戻	購入土（1.0≦B<2.5）	式	1.000			0	33,663	
B3・・・盛土	発生土（管頂区分①）	m ³	140.000	140.000	2,215	0	310,100	
B3・・・盛土	購入土（管頂区分①）	m ³	120.000	120.000	4,809	0	577,080	
B3・・・盛土	購入土（管頂区分②）	m ³	80.000	80.000	4,805	0	384,400	
B3・・・盛土	購入土（0.45≦B<1.0）	m ³	67.000	67.000	4,805	0	321,935	
B3・・・盛土	購入土（1.0≦B<2.5）	m ³	99.000	99.000	4,809	0	476,091	
B3・・・盛土	購入土（2.5≦B<4.0）	m ³	70.000	70.000	3,695	0	258,650	
B3・・・盛土	購入土（4.0≦B）	m ³	310.000	310.000	3,083	0	955,730	
B3・・・土砂等運搬	西野堆積場へ	m ³	400.000	400.000	1,645	0	658,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,841,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,832,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	118.000	118.000	17,802	0	2,100,636	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・殺運搬	鉄筋コンクリート	m3	118.000	118.000	4,383	0	517,194	
B3・・・・・殺処理	鉄筋コンクリート	ton	295.600	295.600	725	0	214,310	
B2・・・・・既設塩ビ管撤去工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・既設塩ビ管撤去	φ200	m	8.400	8.400	936	0	7,862	
B3・・・・・既設塩ビ管運搬	廃プラスチック 処理場へ	m3	0.040	0.040	3,838	0	154	
B3・・・・・既設塩ビ管処理	廃プラスチック	ton	0.009	0.009	90,686	0	816	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				3,153,000	
B2・・・・・砂基礎工		式	1.000				3,153,000	
B3・・・・・管水路基礎整形（基面）		m ²	300.000	300.000	407	0	122,100	
B3・・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	1,340.000	1,340.000	244	0	326,960	
B3・・・・・砂基礎	山砂(SF相当品以上),振動コンパクタ	m3	388.000	388.000	6,087	0	2,361,756	
B3・・・・・砂基礎	山砂(SF相当品以上),振動ロータリー式	m3	65.000	65.000	5,261	0	341,965	
B1・・・・管体工		式	1.000				15,689,000	
B2・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				8,363,000	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 500mm	m	308.200	308.200	23,939	0	7,378,000	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製T字管(分岐抜け止め) VU用 φ500×φ500	個	1.000	1.000	346,872	0	346,872	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製片落管, φ500×φ450, VU用, 離脱防止付	個	1.000	1.000	452,521	0	452,521	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製F付T字管 VU用 φ500×φ100	個	1.000	1.000	90,686	0	90,686	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製 DRジョイント VU用 φ500	個	1.000	1.000	95,220	0	95,220	
B2・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				7,326,000	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 450mm	m	324.800	324.800	19,719	0	6,404,731	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製T字管(分岐抜け止め) VU用 φ450×φ450	個	1.000	1.000	279,765	0	279,765	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製自由角曲管 VU用 φ450×14° 39' 45"	個	1.000	1.000	209,484	0	209,484	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製フランジ短管 1受1F（離脱防止付） φ450	個	2.000	2.000	215,832	0	431,664	
B1・・・・付帯工		式	1.000				155,000	
B2・・・・・埋設物表示工		式	1.000				155,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋設表示テープ	W150×2倍折込	m	636.000	636.000	244	0	155,184	
B1・・・・分水施設工		式	1.000				2,936,000	
B2・・・・A 3 7 西分岐		式	1.000				2,936,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	3,618	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	7,318	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	814	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	32.000	32.000	422	0	13,504	
B3・・・・管水路基礎整形（基面）		m ²	4.000	4.000	407	0	1,628	
B3・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	10.000	10.000	244	0	2,440	
B3・・・・埋戻	発生土（構造物周辺）	式	1.000			0	4,424	
B3・・・・埋戻	発生土（B<1.0）	式	1.000			0	8,847	
B3・・・・埋戻	発生土（1.0≦B<2.5）	式	1.000			0	4,431	
B3・・・・盛土	発生土（管頂区分①）	m ³	5.000	5.000	2,215	0	11,075	
B3・・・・盛土	発生土（管頂区分②）	m ³	5.000	5.000	2,212	0	11,060	
B3・・・・盛土	発生土（0.45≦B<1.0）	m ³	2.000	2.000	2,212	0	4,424	
B3・・・・盛土	発生土（4.0≦B）	m ³	41.000	41.000	490	0	20,090	
B3・・・・砂基礎	山砂（SF相当品以上）	m ³	8.400	8.400	6,087	0	51,131	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VM, 500mm	m	10.300	10.300	33,847	0	348,624	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製曲管 VM用 φ500 両受 11° 1/4	個	1.000	1.000	85,562	0	85,562	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製フランジ短管 φ500 離脱防止付	個	1.000	1.000	307,424	0	307,424	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製フランジ短管 φ500	個	1.000	1.000	99,754	0	99,754	
B3・・・・コンクリート板	1000×500×50	枚	1.000	1.000	8,769	0	8,769	
B3・・・・弁類	樹脂製バタフライ弁, φ500, 直埋設型	基	1.000	1.000	1,326,162	0	1,326,162	
B3・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	1.000	1.000	1,390	0	1,390	
B3・・・・型枠（均しコンクリート）	制水弁工	式	1.000			0	1,910	
B3・・・・コンクリート（均しコンクリート）	18-8-25, BB 制水弁工	m ³	0.100	0.100	29,681	0	2,968	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ600	m	0.800	0.800	23,342	0	18,674	
B3・・・・・・FRP製蓋	t管 φ600用 5kN/m2対応	個	1.000	1.000	137,842	0	137,842	
B3・・・・・・開栓キー	H=0.7m T字ハンドル	本	1.000	1.000	26,480	0	26,480	
B3・・・・・・型枠（均しコンクリート）	接続枠	式	1.000			0	2,865	
B3・・・・・・コンクリート（均しコンクリート）	18-8-25, BB 接続枠	m3	0.200	0.200	29,681	0	5,936	
B3・・・・・・コンクリート分水槽据付	B1000×L1000×H1250	基	1.000	1.000	203,961	0	203,961	
B3・・・・・・FRP製蓋	枠1000×1000用 5kN/m2対応	個	1.000	1.000	210,391	0	210,391	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150×2倍折込	m	12.000	12.000	244	0	2,928	
B1・・・・制水弁工		式	1.000				1,402,000	
B2・・・・2号制水弁工		式	1.000				1,402,000	
B3・・・・・・コンクリート板	1000×500×50	枚	1.000	1.000	8,769	0	8,769	
B3・・・・・・弁類	樹脂製バタフライ弁、φ450、直埋設型	基	1.000	1.000	1,208,270	0	1,208,270	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	1.000	1.000	1,390	0	1,390	
B3・・・・・・型枠（均しコンクリート）		式	1.000			0	1,910	
B3・・・・・・コンクリート（均しコンクリート）	18-8-25, BB	m3	0.100	0.100	29,681	0	2,968	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ600	m	0.600	0.600	23,342	0	14,005	
B3・・・・・・FRP製蓋	t管 φ600用 5kN/m2対応	個	1.000	1.000	137,842	0	137,842	
B3・・・・・・開栓キー	H=0.5m T字ハンドル	個	1.000	1.000	26,480	0	26,480	
B1・・・・通気スタンド工		式	1.000				209,000	
B2・・・・7号通気スタンド工		式	1.000				209,000	
B3・・・・・・圧縮型通気スタンド	SUS304 100A L=2.9m	個	1.000	1.000	203,136	0	203,136	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,521	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25, BB	m3	0.100	0.100	35,911	0	3,591	
B1・・・・末端接続工		式	1.000				475,000	
B2・・・・末端接続工		式	1.000				475,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	1,930	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	1,464	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	814	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	14.000	14.000	422	0	5,908	
B3・・・・・・埋戻	発生土（構造物周辺）	式	1.000			0	2,212	
B3・・・・・・埋戻	発生土（B<1.0）	式	1.000			0	2,212	
B3・・・・・・埋戻	発生土（1.0≦B<2.5）	式	1.000			0	6,646	
B3・・・・・・盛土	発生土（4.0≦B）	m ³	26.000	26.000	490	0	12,740	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=20cm	m ²	2.300	2.300	1,519	0	3,494	
B3・・・・・・型枠（均しコンクリート）		式	1.000			0	2,865	
B3・・・・・・コンクリート（均しコンクリート）	18-8-25, BB	m ³	0.200	0.200	29,681	0	5,936	
B3・・・・・・コンクリート分水槽据付	B1000×L1000×H1400	基	1.000	1.000	218,842	0	218,842	
B3・・・・・・FRP製蓋	枠1000×1000用 5kN/m ² 対応	個	1.000	1.000	210,391	0	210,391	
B1・・・・オーバーフロースタンド工		式	1.000				6,053,000	
B2・・・・オーバーフロースタンド工		式	1.000				6,053,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	26,535	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	20,247	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	2,850	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	22.000	22.000	422	0	9,284	
B3・・・・・・管水路基礎整形（基面）		m ²	10.000	10.000	407	0	4,070	
B3・・・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	35.000	35.000	244	0	8,540	
B3・・・・・・埋戻	購入土（構造物周辺）	式	1.000			0	115,330	
B3・・・・・・埋戻	購入土（管頂区分①）	式	1.000			0	14,427	
B3・・・・・・埋戻	購入土（管頂区分②）	式	1.000			0	19,222	
B3・・・・・・埋戻	購入土（B<1.0）	式	1.000			0	19,222	
B3・・・・・・埋戻	購入土（1.0≦B<2.5）	式	1.000			0	52,900	
B3・・・・・・埋戻	発生土（1.0≦B<2.5）	式	1.000			0	126,281	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	発生土 (4.0≦B)	式	1.000			0	19,588	
B3・・・・・・盛土	発生土 (管頂区分①)	m3	5.000	5.000	2,215	0	11,075	
B3・・・・・・盛土	発生土 (管頂区分②)	m3	4.000	4.000	2,215	0	8,860	
B3・・・・・・盛土	発生土 (0.45≦B<1.0)	m3	3.000	3.000	2,212	0	6,636	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	12.000	12.000	6,087	0	73,044	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 450mm	m	11.000	11.000	19,719	0	216,909	
B3・・・・・・異形管	ゴム伸縮可とう管(スティフナー付) φ450×L1250	本	1.000	1.000	1,678,988	0	1,678,988	
B3・・・・・・異形管	異種管継手(塩ビ-鋼管) φ450	本	1.000	1.000	416,290	0	416,290	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150×2倍折込	m	12.000	12.000	244	0	2,928	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=20cm	m ²	7.000	7.000	1,519	0	10,633	
B3・・・・・・型枠 (均しコンクリート)	本体工	式	1.000			0	5,730	
B3・・・・・・コンクリート (均しコンクリート)	18-8-25, BB 本体工	m3	0.700	0.700	29,681	0	20,777	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.500	0.500	170,857	0	85,429	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0.189	0.189	168,989	0	31,939	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	0.056	0.056	173,659	0	9,725	
B3・・・・・・型枠 (鉄筋コンクリート)	本体工	式	1.000			0	448,785	
B3・・・・・・コンクリート (鉄筋コンクリート)	21-12-25 BB (W/C=55%以下) 本体工	m3	7.800	7.800	30,742	0	239,788	
B3・・・・・・ステンレス製スルースゲート	SUS φ450 平巻式巻上機	基	1.000	1.000	770,828	0	770,828	
B3・・・・・・ステンレス製スルースゲート 逆止め	SUS φ450 平巻式巻上機	基	1.000	1.000	1,097,296	0	1,097,296	
B3・・・・・・足掛金物	D19 B=300	個	16.000	16.000	2,721	0	43,536	
B3・・・・・・レジンコンクリート蓋	W1500×t12 (L350、L500)	枚	6.000	6.000	54,230	0	325,380	
B3・・・・・・レジンコンクリート蓋	W1350×t12 (L350、L500)	枚	2.000	2.000	54,774	0	109,548	
・・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				7,003,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				7,003,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				804,000	
B3・・・・・・掘削	本線区間	式	1.000			0	11,038	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	210.000	210.000	422	0	88,620	
B3・・・・・盛土	発生土 (0.45≦B<1.0)	m ³	15.000	15.000	2,212	0	33,180	
B3・・・・・盛土	発生土 (1.0≦B<2.5)	m ³	100.000	100.000	2,215	0	221,500	
B3・・・・・盛土	発生土 (2.5≦B<4.0)	m ³	79.000	79.000	1,101	0	86,979	
B3・・・・・盛土	発生土 (4.0≦B)	m ³	10.000	10.000	490	0	4,900	
B3・・・・・土砂等運搬	西野堆積場から	m ³	190.000	190.000	1,881	0	357,390	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				298,000	
B3・・・・・掘削		式	1.000			0	26,946	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	40.000	40.000	422	0	16,880	
B3・・・・・盛土	発生土 (4.0≦B)	m ³	97.000	97.000	490	0	47,530	
B3・・・・・土砂等運搬	西野堆積場から	m ³	110.000	110.000	1,881	0	206,910	
B2・・・・・排水処理工		式	1.000				923,000	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）	管水路施工区間	箇所	12.000	12.000	42,845	0	514,140	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）	分水工施工区間	箇所	1.000	1.000	103,507	0	103,507	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）	末端接続工施工区間	箇所	1.000	1.000	75,402	0	75,402	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）	オーバーフロースタンド工	箇所	1.000	1.000	229,688	0	229,688	
B2・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000				3,369,000	
B3・・・・・敷鉄板（本線区間）	設置～賃料～撤去	m ²	1,949.000	1,949.000	1,519	0	2,960,531	
B3・・・・・敷鉄板（県道接続）	設置～賃料～撤去	m ²	130.000	130.000	1,666	0	216,580	
B3・・・・・敷鉄板（末端仮設ヤード）	設置～賃料～撤去	m ²	158.000	158.000	1,217	0	192,286	
B2・・・・・仮設足場工		式	1.000				324,000	
B3・・・・・手摺先行型枠組足場		掛m ²	50.000	50.000	4,831	0	241,550	
B3・・・・・単管足場		掛m ²	18.000	18.000	4,584	0	82,512	
B2・・・・・資材置場工		式	1.000				823,000	
B3・・・・・土木シート設置撤去		m ²	3,065.000	3,065.000	248	0	760,120	
B3・・・・・土木シート運搬		m ³	9.200	9.200	3,838	0	35,310	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.307	0.307	90,686	0	27,841	
B2・・・除雪工		式	1.000				462,000	
B3・・・機械除雪	工所用道路	m3	1,700.000	1,700.000	88	0	149,600	
B3・・・機械除雪	土工部	m3	1,000.000	1,000.000	174	0	174,000	
B3・・・人力除雪	構造物周辺	m3	260.000	260.000	479	0	124,540	
B3・・・機械除雪	仮設ヤード	m3	140.000	140.000	100	0	14,000	
・・間接工事費		式	1.000				22,339,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,282,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,182,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,662,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,662,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,662,000	
B3・・・仮設材輸送		式	1.000			0	3,662,324	
・・・現場環境改善費		式	1.000				438,000	
・・・現場環境改善費（串計上）		式	1.000				438,000	
・・・現場管理費		式	1.000				14,057,000	
・・・現場管理費（串計上）		式	1.000				14,057,000	
・一般管理費等		式	1.000				12,120,000	
・一括計上価格		式	1.000				0	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				0	
B2・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B3・・・産業廃棄物税	土木シート	ton	0.307	0.307	907	0	278	