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1．業務概要 

1.1 業務名 

令和２年度森林域における航空レーザ計測業務（その１） 

 

1.2 業務目的 

令和２年７月豪雨では、熊本県をはじめとして山地災害が多数発生し、多くの人命・財産が失

われるなど甚大な被害が生じている。 

本業務では、山腹斜面等に多くの小崩壊等が発生するなど、地盤が脆弱になっている恐れのあ

る箇所の実態を、航空レーザ計測により広域かつ迅速に把握・分析し、今後の二次被害防止対策

に反映することを目的とする。 

 

1.3 契約金額 

当初： 619,300,000 円 

第１回変更： 677,600,000 円 

 

1.4 契約日 

当初： 令和 2年 8月 31 日 

第１回変更： 令和 2年 12 月 24 日 

 

1.5 業務期間 

当初：令和 2 年 9月 1日～令和 3年 1月 15 日 

第１回変更：令和 2年 9 月 1日～令和 3年 3月 30 日 

 

1.6 納品日 

令和 3年 3月 30 日 

 

1.7 業務対象範囲 

熊本県（八代市,人吉市,水俣市,天草市,美里町,芦北町,津奈木町,錦町,多良木町,湯前町, 

水上村,相良村,五木村,山江村,球磨村,あさぎり町,苓北町） 

森林域面積 2,788.1k ㎡ 

 

1.8 業務内容 

本業務の業務内容を以下に示す。 

(1) 航空レーザ計測 

(2) 既存航空レーザ計測データ等の収集・整理 

(3) 崩壊箇所等位置図等作成 

(4) 森林 GIS データベース作成 

(5) 報告書作成 
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表 1.8.1 数量一覧表 

種別 単位 当初 変更 増減 備考 

航空レーザ計測（森林域）      

全体計画 k ㎡ 1,757.5 1,771.9 +14.4  

計測計画 k ㎡ 1,757.5 1,771.9 +14.4  

航空レーザ計測作業 k ㎡ 1,757.5 1,771.9 +14.4  

調整用基準点の設置     

調整用基準点の設置 箇所 71 72 +1  

地形データ作成      

三次元計測データおよびオ

リジナルデータ作成 
k ㎡ 1,757.5 2,176.7 +419.2  

グラウンドデータ作成 k ㎡ 1,757.5 2,046.4 +288.9  

グリッド(標高)データ作成 k ㎡ 1,757.5 3,239.6 +1482.1  

等高線データ作成 k ㎡ 1,757.5 3,239.6 +1482.1  

数値地形図データファイル

作成 
k ㎡ 1,757.5 3,239.6 +1482.1  

打合せ協議 式 1 1 0  

既存航空レーザ計測データ等

の収集・整理 
式 1 1 0  

崩壊箇所等位置図等作成      

微地形表現地図作成 k ㎡ 2,687.8 2,495.3 －192.5  

崩壊箇所等位置図作成 

(GIS データ(shape 形式)) 
k ㎡ 2,687.8 2,495.3 －192.5  

地形変化量図作成 k ㎡ 104.4 423.2 +318.8  

報告書作成 式 1 1 0  

成果検定 k ㎡ 35.2 40.9 +5.7  

 

 

1.9 発注者 

林野庁 森林整備部 治山課 

 

1.10 受注者 

令和２年度森林域における航空レーザ計測業務（その１） 

株式会社パスコ・国際航業株式会社・中日本航空株式会社共同事業体 
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1.11 成果品 

(1) 調査報告書   3 部 

(2) 航空レーザ計測データ一式  5 部（外付け HDD） 

(3) 微地形表現地図   3 部 

(4) 崩壊箇所等位置図   3 部 

(5) 地形変化量図   3 部 

 

 

1.12 準拠法令及び基準図書 

(1)航空法（昭和 27 年法律第 231 号）及び関係法令 

(2)公共測量作業規程及び公共測量作業規程の準則 

(3)測量法（昭和 24 年法律第 188 号）及び測量法施行令（昭和 24 年政令第 322 号） 

(4)林野庁測定規程 

(5)森林整備保全事業測量業務等標準仕様書 

(6)その他関係法令 

(7)森林・林業分野における航空レーザ計測 積算ハンドブック 平成 26 年 9 月 日本林野測

量協会 

 

 

1.13 業務打合せ記録 

 日時 内容 

第 1回打合せ協議 令和 2年 9月 1日 着手前協議、計測範囲の方針について 

第 2回打合せ協議 令和 2年 9月 24 日 業務進度報告 

第 3回打合せ協議 令和 2年 10 月 7 日 業務概要説明、業務進度報告 

第 4回打合せ協議 令和2年11月 11日 業務進度報告、数量変更について 

第 5回打合せ協議 令和 2年 12 月 9 日 成果品の形式、判読作業前合同打合せ 

第 6回打合せ協議 令和 3年 3月 11 日 判読結果報告、地形変化量図とりまとめ方針 

第 7回打合せ協議 令和 3年 3月 29 日 納品 

 


